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Пояснювальна записка містить 102 с, 1 додаток, 16 використаних джерел 
літератури, 5 креслень форматом А1. 
ШАХТА «Котляревська», ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ШТРЕК, КОНВЕЄРНИЙ ШТРЕК, 
МОНТАЖНИЙ ХІДНИК, КОМБАЙНОВИЙ СПОСІБ ПРОХОДКИ, 
КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА. 
Об'єктом проектування є технологія споруди виїмкової дільниці 3 північної 
лави. 
Метою проекту є розрахунок і обгрунтування технологічних, 
організаційних та економічних параметрів проходки північних вентиляційного та 
конвеєрного штреків і монтажного хідника 3 північної лави в умовах шахти 
«Котляревська». 
Проект виконаний в 2019 році на кафедрі будівництва, геотехніки і 
геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка» на підставі матеріалів реального 
проекту розвитку шахти «Котляревська», отриманих в період переддипломної 
практики. 
Результати дипломного проекту можуть бути використані в умовах шахт 













The explanatory note contains 102 s, 1 applications, 16 used literature 
sources, 5 A1 drawings. 
Mine "Kotlyarevskaya", VENTILATION SHOCK, CONVEYOR 
STREAM, MOUNTING PIDDLE, COMBINING METHOD OF PASSING, 
ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION. 
The object of the design is the technology of construction of the 
excavation section 3 of the northern lava. 
The purpose of the project is to calculate and justify the technological, 
organizational and economic parameters of the passage of the northern 
ventilation and conveyor drifts and the mounting pavement of the 3 northern 
lava in the conditions of the Kotlyarevskaya mine. 
The project was completed in 2019 at the Department of Civil 
Engineering, Geotechnics and Geomechanics of NTU "Dniprovsk 
Polytechnic" on the basis of the materials of the real project of development 
of Kotlyarevskaya mine, obtained during the undergraduate practice. 
The results of the diploma project can be used in the conditions of the 
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Вугільна промисловість України є однією з базових у її економіці. Вугілля 
споживається майже у всіх галузях. Він, був і залишається основним 
енергоресурсом України, який може забезпечити її енергетичну безпеку. Від 
роботи вугільної промисловості залежить стабільність і ефективність роботи ТЕС, 
металургії, коксохімії і важкого машинобудування. Для розвитку вуглевидобутку 
в нашій країні є всі умови: інфраструктура, розвинене вугільне машинобудування, 
геологорозвідка, кваліфіковані кадри. 
Україна володіє значними запасами кам'яного вугілля і входить за цим 
показником до першої п'ятірки країн (після Китаю, США, Індії та Росії). За 
оцінками деяких фахівців їх повинно вистачити на 300-350 років. Тобто, на 
сьогоднішній день це єдиний вид енергетичної сировини, здатний забезпечити 
енергетичну безпеку України. 
Основним районом залягання кам'яного вугілля в Україні є Донецький 
вугільний басейн загальними запасами 53 млрд. Т. (Це 83% від 
загальноукраїнських запасів). Більше 30% складають коксівне вугілля, 15% - 
антрациту. Видобуток ведеться більш ніж в 150 шахтах. Майже 80% пластів 
мають малу потужність - до 1 м. 
Діяльність підприємств вугільної промисловості пов'язана перш за все з 
виведенням з народногосподарського обороту земель, які відводяться під 
промислові майданчики шахт і збагачувальних фабрик, вироблені простору 









1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧОГО 
ОБ’ЄКТА 
 
1.1 Загальна характеристика ВП «Шахта «Котляревська». 
 
Поле шахти «Котляревська» розташоване в південно-східній частині 
Покровського району Донецької області, України. 
У західного кордону шахтного поля знаходиться м.Селидове, в 3-4 км на 
північ від – м.Новогродівка; в 25 км на північний захід від шахти «Котляревська» 
розташований районний центр м.Покровськ. 
Найближчий промисловими підприємствами є діючі шахти «Україна» і 
«Новогродівська» №1/3. Шахтне поле шахти «Котляревська» також межує з 
полем колишньої шахти №2 «Новогродівська», на якій в даний час ведуться 
ліквідаційні роботи, і полем шахти ім. Д.С.Коротченка, гірничі роботи на якій 
зупинені в 2005 році. 
Безпосередньо біля північного кордону поля шахти, на околиці села 
Новомиколаївка, проходить залізнична магістраль Київ-Ростов, з якої шахта 
пов'язана под'ездними шляхами через станцію Гродівка, а також асфальтованою 
дорогою з містами Селидове, Покровськ, Новогродівка, Донецьк. 
Джерелом електропостачання шахти є Курахівська ТЕС, яка пов'язана з 
шахтою високовольтною лінією. 
Джерелом водопостачання - Карлівський водовід об'єднання 
«Укрпромводчормет», прокладений до села Михайлівка. Крім того, шахтою 








1.2 Гірничо-геологічні умови шахтного поля ВП «Шахта 
«Котляревська». 
 
Кам'яновугільні відкладення Покровського геолого-промислового району 
утворюють пологу монокліналь південно-західного крила Кальміус-Торецька 
улоговини. 
Площа поля шахти «Котляревська» приурочена до висячого крила 
Селидівського насування, який є її природним кордоном. 
В геологічну будову шахтного поля приймають участь відкладення світи 
С31 верхнього карбону і світ С27, С26 середнього карбону, повсюдно перекриті 
утвореннями ніжнеогенового і четвертинного віку. 
Найбільшим диз'юнктивним порушенням у межах шахтного поля є 
Селидівський надвиг. Кут падіння сместителя змінюється від 20 до 50 градусів. 
Вертикальна амплітуда зміщення від 195 до 360м. 
Наявність великого тектонічного порушення визначило тектонічну 
структуру шахтного поля, а саме: розвиток порушень скидного і взбросового 
характеру, що відгалужуються від Селидівського насування, а також значний 
розвиток мелкоамплітудної тектоніки. Простягання цих порушень північно-
західне (Котляревські скиди №1 і 2), південно-східне (Орловський сброс, сброс 
№1 і Новаковський сброс). Кут падіння порушень 80-85градусов. Амплітуда 
зсувів від 0,3-1.2м до 20-35м. 
На полі шахти «Котляревська» промислове значення мають вісім шарів: 
m42, m3, m2, 81, 7, 3, 21, 1. 
Характеристика пластів 
За витриманості пласти відносяться: 
• до витриманих - 1; 
• до відносно витриманим - m42, m3,  
• до невитриманою - m2, 81, 3; 
Всі пласти тонкі і дуже тонкі. 
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Пласти m42, 7, 21, 1 характеризуються простим будовою, пласт 81 и 3 
мають як просте, так і складну будову, а пласт m3 - складну будову. 
По пластах m42, m3, m2 і 8  є зони розмиву пласта, по пластах m3, m2 і 8  
простежено зони розщеплення. 
На різних стадіях відпрацювання вугільних пластів характер обводнення 
гірських виробок різниться. При проходці підготовчих виробок притоки води 
незначні. З початком ведення очисних робіт після посадки покрівлі надходження 
води різко збільшується за рахунок дренування природних запасів в водоносних 
горизонтах, що знаходяться в зоні впливу гірничих виробок. Потім, не дивлячись 
на збільшення площі виробленого простору, відбувається відносна стабілізація 
припливу з подальшим його зміною, що пояснюється спрацювання природних 
запасів води у водоносних породах. 
Розтин зон підвищеної тріщинуватості порід і тектонічних порушень, які 
перетинають потужні водообільні горизонти, слід виробляти з випереджаючим 
бурінням для попередження проривів. Відпрацювання запасів по всіх пластах у 
старих затоплених виробок, а також біля кордону безпечного ведення гірських 
робіт під неогеновими пісками необхідно здійснювати з дотриманням заходів 
безпеки. 
Пласт m3 
У безпосередній покрівлі пласта m3 залягає аргиллит, вище нього - піщаник. 
У межах поля шахти аргиллит на великих площах розмитий або повністю, 
або частково. 
З досвіду ведення гірських робіт аргіліти при потужності до 0,80 дуже 
нестійкі, до 2,0 м - нестійкі, більш 2,0м - малостійкі. 
У південній частині шахтного поля нижня частина пісковика насичена 
уламками аргіліту і вугілля. Зчеплення між окремими литологическими різницями 
слабке. При незначному зволоженні глинистий цемент пісковику розмокає і 
нижній шар при його підробці розпадається, проявляючи себе в очисному 
просторі як «помилкова» покрівля. 
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У північній частині шахтного поля міжпластя представлено перешаровувати 
товщею алевроліту і аргілітів. При веденні очисних робіт породи покрівлі 
розшаровуються по ослабленим контактам литологических різниць, що 
призводить до вивалювання. 
Виходячи з вищевикладеного, гірничо-геологічні умови відпрацювання 
пласта m3 очікуються складними. 
Пласт m2 
У безпосередній покрівлі пласта m2 залягає аргиллит і алевроліт. 
Аргіліт від вищого, щодо сталого шару алевроліту відділений тонким 
пластичним прослоем тектонічної «глинки» потужністю до 0,05 м зі слідами 
пошарових зсувів, зчеплення за яким з нижнім шаром відсутня. Тому аргиллит 
проявляє себе в очисному просторі як «помилкова» покрівля. 
У гірських виробках шар алевроліту характеризується відносною стійкістю, 
яка різко знижується в зонах дрібних тектонічних порушень. 
В цілому умови відпрацювання пласта m2 до позначки ± 0м складні, на 
великих глибинах відносно сприятливі. 
Пласт  3 
На більшій частині шахтного поля в безпосередній покрівлі пласта  3 
залягає алевроліт. Алевроліт сірий, шаруватий, тріщинуватий, з площинами 
притирання в ніжніше частини шару. У східній частині - аргиллит. 
На площі, розкритої гірничими виробками, в зоні південного ухилу пласта  
3  в безпосередній покрівлі алевроліт повністю заміщений піщаником потужністю 
до 7,8м, перехід від алевроліту до пісковику поступовий. Покрівля нестійка, 
місцями проявляє себе як «помилкова» покрівля. 
Безпосередня грунт на більшій частині площі представлена алевролітом, 
сірим, грудкуватої текстури. На окремих відособлених ділянках в грунті залягає 
аргиллит. Грунт нестійка, при зволоженні схильна до пученію. 
Пласт  3 характеризується відносно сприятливими умовами відпрацювання 
на ділянках, де він не торкнуться розмивами. 
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Пласт  1 
Безпосередня покрівля представлена пісковиком (70%) і аргілітів. 
У безпосередній грунті пласта залягає переважно алевроліт, рідше - піщаник 
і аргиллит. У підготовчих виробках алевроліт слабостійких, при обводнюванні 
розмокає і втрачає стійкість. Пісковик Середньостійкий, не схильний до пученію і 
размоканию. 
В цілому гірничо-геологічні умови відпрацювання пласта  1 щодо 
сприятливі в контурі поширення в безпосередній покрівлі пісковика і складні в 
контурі поширення в безпосередній покрівлі аргіліту. 
Всі вугільні пласти відносяться до невибросоопасним, а пісковики - до 
викидонебезпечних від низької до середнього ступеня. 
 
1.3 Розкриття, підготовка та система розробки шахтного поля. 
 
Розтин шахтного поля здійснено двома вертикальними стволами (головним 
і допоміжним), пройденими до горизонту 210м, біля верхньої межі на горизонті 
210м всі пласти розкриті горизонтальними квершлагами. 
Другі ступені північній і південній панелей пластів Алмазної свити 
розкриваються відповідно на горизонті 400 м (відмітка мінус 195м) і 360м 
(відмітка мінус 156м) північними і південними похилими вантажними, 
людськими та конвеєрними квершлагами з горизонту 210м. 
В даний час південні похилі квершлаги пройдені, на північному крилі 
шахтного поля пройдені похилі людський і конвеєрний квершлаги, ведеться 
будівництво похилого вантажного квершлагу. 
Для цілей вентиляції і забезпечення відпрацьовуються панелей запасними 
виходами пройдені шурфи №1 і №7 (обладнані вентиляторами установками і 
аварійними підйомами), №6 (обладнаний вентиляторної установкою) і №8 
(обладнаний вентиляторної установкою і аварійним підйомом). 
Характеристика стовбурів і шурфів приведена в табліце.1.1 
13 
 
Табліца1.1 - Характеристика стовбурів і шурфів 
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42,8 19,8 - - - - 
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Обсадка металевою трубою, 






















































* - нижче глибини 360 м шурф №6 засипаний. 
Шурфи №6 і 8 в даний час затоплені і не експлуатуються. 
 
1.4 Загальношахтні процеси 
 
1.4.1. Підйом. Прийом і обробка вугілля. Вугілля видається з шахти 
двухскіповимі підйомом головного стовбура (ємність скіпів 12 м3 (11 т) і через 
приймальню воронку з двухрукавним випуском надходить в два прийомних 
бункера ємністю 40т кожен. Продуктивність підйому 440 т / год (4900 т / добу). 
Починаючи з прийомних бункерів, технологічне обладнання та споруди, 
призначені для первинної обробки та акумулювання вугілля, видобутого шахтою і 
привезеного з інших шахт на збагачувальну фабрику, відносяться до 
збагачувальної фабрики. 
Прийом і обробка породи. Порода в кількості 1600т на добу видається з 
шахти двухскіповимі підйомом допоміжного ствола (ємність скіпа 3,3 м3 (6 т) в 
бункер ємністю 200 т і за існуючою технологічної лінії направляється на 
навантаження в автосамоскиди, яка в основному здійснюється у надшахтної 
споруди допоміжного ствола, або на пункт навантаження, розташований за 
залізничною станцією. 
 На шахті існує технологічний ланцюжок для передачі породи від 
дробильно-сортувального відділення на навантаження в автосамоскиди. 
Вагонетки з породою, видані двухклетьевим підйомом допоміжного ствола, 
розвантажуються в автосамоскиди в існуючому перекидачі. 
1.4.2. Транспорт. Транспортування вугілля на шахті від добувних ділянок 
південного крила до завантажувального пристрою головного стовбура 
здійснюється за допомогою системи повної конвейеризации. 
Вугілля від добувних ділянок північного крила шахти, конвеєрним 
транспортом передається на верхній приймальний майданчик північного похилу 
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пласта l1, далі локомотивних транспортом доставляється до завантажувального 
пристрою головного стовбура. 
В якості допоміжного транспорту використовується рейковий, із 
застосуванням на магістральних горизонтальних виробках акумуляторних 
електровозів АМ8Д, К-14 на похилих хідниках - одноконцевих підйомних 
установок з машинами Ц3х2,2, Ц2х1,5, Ц 2,5х2, Ц1,6х1,2 БМ-2000 , ЛВ-25, ОЛ-
2100, в виїмкових штреках - маневрових лебідок. 
 
Конвеєрний транспорт 
Перелік існуючого конвеєрного транспорту наведено в таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2 - Перелік існуючого конвеєрного транспорту 
Місце розташування конвеєра Тип Довжина, 
м 
1 2 3 
Конвеєрний штрек 3 південної лави 
південного ухилу II ступені пласта 21 
1Л80 - 
Відкаточний штрек 3 південної лави 
південного ухилу II ступені пласта 21 
1Л80 - 
Конвеєрний штрек 1-й південної 
лави південного ухилу II ступені пласта 21 
1Л80 480 
Південний ухил II ступені пласта 21 КЛА-250 230 
Південний ухил II ступені пласта 21 3Л100У 560 
Основний вентиляційний штрек 1Л100К - 
Похилий квершлаг m2-1 1ЛУ120 360 
Похилий квершлаг m2-1 3Л100У 700 
Похилий квершлаг m2-1 1Л100К 320 




Продовження таблиці 1.2. 
Північний ухил пласта 1 2Л100У 460 
Північний ухил пласта 1 2ЛУ100 460 
Північний ухил пласта 1 2Л100У 550 
Північний ухил пласта 1 КЛА-250 300 
 
Локомотивний транспорт. На шахті є три електровози АМ8Д, 10 
електровозів К-14 (три справних), 335 вагонеток ВГ-3,3 (з яких 180 знаходяться в 
експлуатації) чотири вагонетки типу ВЛН-18 (три в роботі). 
У приствольному дворі горизонту 210 м обладнані гараж-зарядна на шість 
столів для зарядки акумуляторних електровозів і депо контактних електровозів. 
Допоміжний транспорт. Для відкатки породи, перевезення матеріалів, 
обладнання, доставки людей до місця роботу прийнятий рейковий транспорт. За 
виїмкових конвеєрним і вентиляційним штреками для доставки матеріалів в 
очисні вибої, а також для обслуговування устаткування і самих виробок прийняті 
лебідки. 
У горизонтальних виробках горизонту 210 м і верхньому приймальному 
майданчику південного похилого конвеєрного квершлагу пласта m2-l1 
відкочування здійснюється електровозами АМ8Д. На верхньому приймальному 
майданчику північній панелі здійснюється акумуляторними електровозами 
АМ8Д. 
По похилих людських і вантажним ходки всіх ухилів відкочування 
здійснюється одноконцевимі підйомними установками. 
В якості транспорту для перевезення породи і матеріалів прийнята 
вагонетка ВГ-3,3 на колію 900 мм. 
Для доставки людей по горизонтальних виробках горизонту 210м прийнята 
вагонетка ВПГ-12, у похилих виробках вагонетка ВЛН-18. 
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Доставка людей здійснюється по похилих виробках - одноконцевимі 
підйомами в людських вагонетках ВЛН1-15, а по горизонтальних - електровозами 
спеціальними складами. 
Характеристика основного обладнання одноконцевих підйомних установок 
похилих виробок, обепечивает виконання вантажно-людських операцій, наведена 
в таблиці 1.3. 
Таблица 1.3 - Характеристика основного обладнання одноконцевих 
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Людський ходок 
центрального 
































Продовження таблиці 1.3 
 
1.4.3. Водовідлив 
Приплив води, що надходить в шахту становить 550 м3 / год. Відкачування 









1 2 3 4 5 6 7 
Вантажний ходок 
південного ухилу 






















































Характеристика обладнання існуючих водовідливних установок наведена в 
таблиці 1.4. 






































































Продовження таблиці 1.4. 



























































































ухилу пласта 2 
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ухилу пласта 1 
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1.4.4. Енергопостачання. Джерелом електроенергії шахти  «Котряревська» 
є районна електропідстанція «Котляревська  110/35/6 кВ», розташована поблизу 
промплощадки  шахти. 
Живлення ГПП 6/0,4 кВ шахти здійснюється по двох введеннях 6кВ від 
вказаної підстанції по кабельних лініях електропередачі 6 кВ з прокладкою 
кабелів в кабельних спорудах: каналах, тунелях, земляних траншеях. 
Зовнішнє електропостачання ПС «Котляревська 110кВ» здійснюється по 
двох ВЛ 110 кВ від Курахівської ГРЕС. 
Вентиляційні шурфи шахти одержують живлення по лініях електропередачі 
6кВ в кабельно-повітряному виконанні від головної знижуючої підстанції 6/0,4кВ. 
Електропостачання здійснюється від РУ-6кВ і трансформаторних підстанцій 6/0,4 
кВ. 
Від ГПП 6/0,4 кВ одержують живлення вентилятори головного 
провітрювання, підйомні установки, комплекс поверхні. 
Живлення механізмів очисних і підготовчих  вибоїв  підземного транспорту 
і підйомних установок здійснюється від шахтних  пересувних трансформаторних 
підстанцій типу ТСПШВП різних потужностей  напругою 660 В.  
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1.4.5. Вентиляція. Система   провітрювання  гірничих   виробок флангова, 
спосіб провітрювання – всмоктувальний.  
Свіже повітря поступає в шахту по допоміжному стовбуру (частково по 
головному). В шахту подається 7210 м3 повітря за хвилину. Повітря з шахти 
видається двома вентиляторними установками, розташованими на шурфах №9 і 
№7.  
Шурф №9 використовується для провітрювання виробок північного крила 
пл. l1 і  обладнаний вентиляторами ВЦ-31,5 (2 шт.). Шурф №1 є повітряподаючим. 
Шурф №7 – використовується для провітрювання виробок південного крила     
пл. l2
1 і l1 - обладнано вентиляторами  ВЦ-31,5  (2 шт.). 
На шахті впроваджена автоматизована система УТАС, до складу якої 
входить апаратура автоматичного контролю роботи  ВМП з телекеруванням з 
поверхні. 
На допоміжному стовбурі встановлена вентиляторна установка, що 
складається з двох вентиляторів ВОКД-3,  яка зараз використовується для 

















2 ПРОЄКТ СПОРУДЖЕННЯ 
 
2.1 Вибір і обґрунтування схеми і способу спорудження 
 
Існує два способи проведення гірничих виробок 
Комбайновий спосіб. Переваги: 
- Повна механізація і суміщення за часом основних процесів виїмки і 
навантаження гірської маси; 
- Виїмка породи в межах проектного контуру виробки без порушення 
цілісності та навколишнього масиву; 
- Збільшення темпів проходки і продуктивності праці робітників в 2-2,5 рази 
в порівнянні з буропідривних способом проходки; 
- Зниження вартості будівництва; 
- Підвищення безпеки і поліпшення санітарних умов робіт; 
- Істотно скорочується число основних процесів прохідницького циклу; 
Недоліки: 
- Невисока експлуатаційна продуктивність по породі; 
- Неврівноваженість в поздовжньому і поперечному напрямку і 
конструктивна складність виконавчого органу, що сприяє виникненню 
динамічних навантажень; 
- Більш складна конструкція навантажувальних пристроїв; 
- Неможливість проведення виробок по міцних, абразивних порід; 
- Високий рівень пилоутворення і низька ефективність засобів боротьби з 
пилом. 
Буропідривний спосіб. Буропідривна технологія застосовується в тому 
випадку, коли механічна або гідравлічна технічно неможливі або економічно 
недоцільні. У цій технології немає обмежень в стійких породах через їх фортеці, 




- Проста організація робіт; 
-  Висока швидкість проведення. 
Недоліки: 
-    Додаткові втрати вугілля, особливо при видобутку коксівного вугілля. 
З урахуванням гірничо-геологічних умов, протяжності виробки, фортеці 
порід, що вміщають, а також значного практичного досвіду ведення гірських 
робіт в даному регіоні найдоцільніше буде застосування комбайнового способу 
споруди. 
Комбайновий спосіб використовується при проходці виробок в породах 
міцністю до 6 при використанні потужних комбайнів. Економічно доцільно 
використовувати комбайновий спосіб у виробках, довжина яких перевищує 200 м 
в породах міцністю 2 ... 3 
Підготовчі виробки 3 північний вентиляційний штрек південного похилу П 
ст. пл.11, 3 північний конвеєрний штрек південного похилу П ст. пл. 11 і 
монтажний хідник 3 північної лави південного похилу П ст. пл. 11 проходяться 
комбайнами ККД-26. 
Комбайн ККД призначений для механізації основних і допоміжних процесів 
проведення горизонтальних і похилих (± 12 °) перетину будь-якої форми, з 
площею перетину від 11 до 25м² в проходці по вугіллю, породі і змішаного вибою 
з максимальною межею міцності порід одноосьовому стиску дорівнює 80 МПа 
(f=6 ) і абразивністю до 15мг в шахтах, небезпечних за газом та пилом, крім 
пластів, небезпечних за раптовими викидами. 
Конструктивні особливості: 
- Стріловидний, телескопічний виконавчий орган оснащений двома 
різцьовим коронками у вигляді комбінованих півсфер з поперечною віссю 
обертання, що забезпечують ефективне руйнування гірської маси зі збереженням 
стійкого положення комбайна і зменшення переборовши породи при проведенні 
виробок малих перетинів. 
- Виконавчий орган може оснащуватися як двигуном потужністю 
110кВт (n = 1500об / хв), так і двигуном потужністю 75кВт (n = 1000об / хв), що 
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дозволяє отримати дві швидкості різання (для слабких порід і вугілля і для 
міцніших абразивних порід). 
- Наявність опорного живильника і задніх аутригерів підвищує 
стійкість комбайна під час руйнування гірської маси. 
- Відкрита по всій довжині вантажна гілка конвеєра армована листами з 
зносостійкого стали. 
- Приводная секція конвеєра оснащена семілучевие рознімною 
зірочкою. 
- Ходові візки мають робочу і підвищену швидкість руху. 
- Управління комбайном дистанційне з переносного пульта і місцеве з 
блоку управління, управління ходовою частиною конвеєра - з окремого ношеного 
пульта. 
- Апаратура управління і діагностики здійснює контроль і візуальне 
відображення стану основних вузлів і складових частин комбайна. 
Технічні характеристики комбайна КПД – 26 наведені в таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 - Технічні характеристики комбайна КПД – 26 
Параметр Значення 
1 2 
Гранична міцність руйнуються порід, 
МПа 
100 
Площа перетину в проходці, м² 11-25 
Потужність електродвигуна 
виконавчого органу, кВт 
110 (132; 75) 
Енергоозброєність комбайна, кВт 210 
Номінальна напруга, В 660/1140 
Габаритні розміри в транспортному 
положенні, м: 
 




Продовження таблиці 2.1 
1 2 
- висота по корпусу 1,6 
Швидкість руху ланцюга, м / с 1,1 
Ширина жолоба, мм 536 
Гідросистема:  
- робочий тиск, МПа 20 
- ємність гідросистеми, л 750 
Маса, т 36 
Кріплення виробок: 
Кріплення 3 північного вентиляційного штреку проводиться, арочним 
триланковим податливим  кріпленням СВП - 27. 
Кріплення 3 північного конвеєрного штреку  здійснюється  арочним 
триланковим податливим  кріпленням СВП - 27. 
Монтажний хідник 3 північної лави південного похилу П ст. пл. 11 
кріпиться змішаної кріпленням, яке складається з металевого верхняка з СВП-27, 
2-х дерев'яних стійок і 2-х проміжних дерев'яних стійок. 
Крок кріплення:  
- 3 північного вентиляційного штреку - 0,8м,  
- 3 північного конвеєрного штреку - 0,8м, 
- Монтажний хідник 3 північної лави - 0,8м. 
Транспортування гірської маси: 
Гірнича  маса по штреку транспортується стрічковими конвеєрами 1ЛТП-
800К  (1Л-80), ППЛ, по монтажному хіднику - стрічковим конвеєром СПЛ. 
3 північний вентиляцій штрек: 
Гірська маса з забою вантажиться комбайном ККД-26 на стрічковий 
перевантажувач і транспортується, на конвеєри південного ухилу II ст. пл.11 
1ЛТП-800Д, 3ЛТ-1000д, по похилому квершлагу пл. m2-11- конвеєром 1Л-100 в 
проміжний бункер №1. З бункера гірська маса перевантажується на конвеєр 2Л-
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100У похилого квершлагу пл. m2 скіпового ствола і транспортується до скіпового 
ствола і далі скипами на поверхнюю. 
3 північний конвеєрний штрек: 
Гірська маса з забою вантажиться комбайном ККД-26 на стрічковий 
перевантажувач і транспортується, на конвеєри південного ухилу II ст. пл.11 
1ЛТП-800Д, 3ЛТ-1000д, по похилому квершлагу пл. m2-11- конвеєром 1Л-100 в 
проміжний бункер №1. З бункера гірська маса перевантажується на конвеєр 2Л-
100У похилого квершлагу пл. m2 скіпового ствола і транспортується до скіпового 
ствола і далі скипами на поверхнюю. 
Монтажний хідник 3 північної лави: 
Гірська маса з забою вантажиться комбайном ККД-26 на стрічковий 
перевантажувач, далі на конвеєр СП-202, 1ЛТП-800 (1Л-80) 3 північного 
вентиляційного штреку і транспортується на конвеєри південного ухилу II ст. 
пл.11 1ЛТП-800Д, 3ЛТ-1000д, по похилому квершлагу пл. m2-11- конвеєром 1Л-
100 в проміжний бункер №1. З бункера гірська маса перевантажується на конвеєр 
2Л-100У похилого квершлагу пл. m2 скіпового ствола і транспортується до 
скіпового ствола і далі скипами на поверхню. 
Технічні характеристики конвеєра 1ЛТП-800К наведені в таблиці 2.2. 
Таблиця 2.2 - Технічні характеристики конвеєра 1ЛТП-800К 
Параметр Значення 
Ширина стрічки, мм 800 
Схема конвеєра 
 
Швидкість руху. стрічки, м/с 3,15 
Потужність приводу, кВт 132 
Максимальна продуктивність, Т/год 515 і 650 
Кут установки, град. -10 ... + 10 





Транспортування матеріалів та обладнання: 
3 північний вентиляцій штрек: 
Доставка матеріалів і обладнання по штреку здійснюється  вручну, в міру 
монтажу ДКН (рейки Р-24, колія - 900мм) - за допомогою ДКН. 
3 північний конвеєрний штрек: 
Доставка матеріалів і обладнання по штреку здійснюється  вручну, в міру 
монтажу ДКН (рейки Р-24, колія - 900мм) - за допомогою ДКН. 
Монтажний хідник 3 північної лави: 
Доставка матеріалів і обладнання по монтажному хіднику здійснюється 
лебідкою ЛМ-140 (рейки колією 900мм). 
Режим роботи: 
Проведення виробок ведеться комплексної прохідницької бригадою. Режим 
роботи чотирьох змінний - три зміни по проведенню вироблення і одна ремонтно-
підготовча. Тривалість зміни - 6 годин. 
 Технологічна послідовність виконання операцій прохідницького циклу 
комбайнових способом включає основні і допоміжні операції. 
До основних операцій, виконуваних в прохідницьку зміну, відносяться 
власне розробка забою комбайном по і кріплення виробки. 
 
До допоміжних операцій відносяться розробка канавки, кріплення канавки, 
навішування вентиляційного рукава, настилання рейкового полотна, нарощування 
трубопроводів, кріплення підвісної монорельсової дороги інші. 
Основні операції виконуються в прохідницьку зміну, допоміжні операції  в 
ремонтно-підготовчу. Слід зазначити, що деякі роботи виконуються вже по 
завершенню спорудження вироблення на проектну довжину. 
2.2 Визначення обсягів робіт. 
Розрахунок обсягів робіт 3-го північного вентиляційного штреку 
















1 2 3 4 
1. Довжина м 1250 
 
2. 
































Ширина колій, тип шпал, 





9. Сумарна вага кріплення т 445,305 




11. Рейкового шляху м 1250 
12. Вентиляційний рукав м 1250 




Розрахунок обсягів робіт 3-го північного конвеєрного штреку наведено в 
таблиці 2.4 










1. Довжина м 1250 
 
















5. Обсяг виймаємої гірської маси м3 16500 
 
6. 
Тип кріплення  СВП-27 
7. 
Шаг установки крепи М 0,5 
 
8. 
Ширина колій, тип шпал, 












Загальний витрата затяжки м3 
175,0 
 
11. Рейкового шляху м 1250 
12. Вентиляційний рукав м 1250 




Розрахунок обсягів робіт монтажного хідника 3 північної лави наведено в 
таблиці 2.5 










1. Довжина м 280 
 
2. 
































Ширина колій, тип шпал, 





9. Сумарна вага кріплення т3 140,640 




11. Рейкового шляху м 280 
12. Вентиляційний рукав м 280 





2.3 Підготовчі роботи. 
Підготовчі роботи включають розтин, монтаж прохідницького обладнання, 
підведення систем пневмо-, водо- і електропостачання, облаштовуються місця для 
зберігання матеріалів та інструментів і т.д. 
2.4  Проведення 3-го північного вентиляційного штреку та 3-го 
північного конвеєрного штреку 
Організація робіт в забої: 
Проходка комбайнових способом передбачає виконання таких основних і 
допоміжних операцій: 
 - руйнування породного масиву комбайном з паралельної навантаженням 
його через перевантажувач на конвеєр заходками 0.8 м; 
 - кріплення гірничої виробки кріпленням СВП-27 з подальшим 
затягуванням міжрамного простору; 
 - навішування вентиляційного трубопроводу; 
- настилка рейкового шляху; 
 - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 
Згідно вищезазначеного переліку робіт розраховуємо трудомісткість їх 
виконання і тривалість виконання прохідницьких процесів. 
Розрахунок виконуємо на підставі чинного нормативного збірника 
Єдині норми виробітку на гірничо-підготовчі роботи для вугільних шахт 
 Згідно з поясненням до збірників кошторисних норм, трудомісткість 
нормованих процесів врахована в самих нормах. 
Розрахунок трудоемкостей прохідницьких процесів 3-го північного 








































3 1,06 - 1,06 1.875 
§26,т.32, 
стр.16,  
                                                                                              ∑ 3,6 

















































                                                                                           ∑ 6,77 
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Чисельність бригади прохідників, які працюють в прохідницьку зміну 








 = 1,2. 
 
Чисельність бригади прохідників, які працюють в ремонтно-підготовчу 







 = 0,92. 
Тривалість ненормований процесів 
Визначимо тривалість процесів за цикл в прохідницьку зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечне стан-15 хвилин; 
Разом: Σt = 30 хвилин.  








де Т - тривалість прохідницького циклу, хв .; Σt - сумарна тривалість 
ненормований процесів за зміну, хв. 
Визначимо тривалість процесів за цикл в ремонтно-підготовчу зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечний стан - 15 хвилин; 









Тривалість нормованих прохідницьких процесів 
Визначимо тривалість прохідницьких процесів за формулою: 




де 𝑞𝑖– - трудомісткість i-ого процесу, люд.-змін; Т - тривалість циклу (зміни), хв.; 




Тривалість прохідницьких процесів в прохідницьку зміну. 











= 172 хв.; 
Σt = 361 хв. 
Тривалість прохідницьких процесів в ремонтно-підготовчу. 









 = 39 хв.; 









= 42 хв.; 




= 194 хв.; 











Розрахунок трудоемкостей прохідницьких процесів 3 -го північного 
конвеєрного штреку наведено в таблиці 2.7 
































3 1,23 1,10 1,35 2.22 
§26,т.32, 
стр.16,  
                                                                                              ∑ 3,48 
Таблица трудоемкостей проходческих процессов в ремонтно-

















































                                                                                           ∑ 6,95 
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Чисельність бригади прохідників, які працюють в прохідницьку зміну 








 = 1,16. 
 
Чисельність бригади прохідників, які працюють в ремонтно-підготовчу 







 = 1,15. 
Тривалість ненормований процесів 
Визначимо тривалість процесів за цикл в прохідницьку зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечне стан-15 хвилин; 
Разом: Σt = 30 хвилин. 








де Т - тривалість прохідницького циклу, хв .; Σt - сумарна тривалість 
ненормований процесів за зміну, хв. 
Визначимо тривалість процесів за цикл в ремонтно-підготовчу зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечний стан - 15 хвилин; 









Тривалість нормованих прохідницьких процесів 
Визначимо тривалість прохідницьких процесів за формулою: 




де 𝑞𝑖– - трудомісткість i-ого процесу, люд.-змін; Т - тривалість циклу (зміни), хв.; 




Тривалість прохідницьких процесів в прохідницьку зміну. 











= 211 хв.; 
Σt = 361 хв. 
Тривалість прохідницьких процесів в ремонтно-підготовчу. 









 = 37 хв.; 









= 43 хв.; 




= 197 хв.; 










Розрахунок трудоемкостей прохідницьких процесів монтажного хідника 3 
північної лави наведено в таблиці 2.8 









































                                                                                              ∑ 3,18 
Таблица трудоемкостей проходческих процессов в ремонтно-




















































Чисельність бригади прохідників, які працюють в прохідницьку зміну 








 = 1,06. 
 
Чисельність бригади прохідників, які працюють в ремонтно-підготовчу 







 = 1,10. 
Тривалість ненормований процесів 
Визначимо тривалість процесів за цикл в прохідницьку зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечне стан-15 хвилин; 
Разом: Σt = 30 хвилин. 








де Т - тривалість прохідницького циклу, хв .; Σt - сумарна тривалість 
ненормований процесів за зміну, хв. 
Визначимо тривалість процесів за цикл в ремонтно-підготовчу зміну: 
- прийом-здача зміни - 15 хвилин; 
- приведення забою в безпечний стан - 15 хвилин; 









Тривалість нормованих прохідницьких процесів 
Визначимо тривалість прохідницьких процесів за формулою: 






де 𝑞𝑖– - трудомісткість i-ого процесу, люд.-змін; Т - тривалість циклу 
(зміни), хв.; 𝑛𝑖- кількість прохідників, зайнятих на виконанні i-ого процесу. 
Тривалість прохідницьких процесів в прохідницьку зміну. 











= 199 хв.; 
Σt = 360 хв. 
Тривалість прохідницьких процесів в ремонтно-підготовчу. 









 = 39 хв.; 









= 24 хв.; 




= 209 хв.; 
Σt = 359 хв. 
2.5 Прохідницькі операції. 
Приймання і здача зміни. Робота в зміні починається з огляду вироблення 
і приведення її в безпечний стан. Перевіряється стан кріплення і відповідність її 
паспорту кріплення, обладнання та механізми, засоби пожежної захисту, засоби 




Машиніст комбайна заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 
справність електричної і механічної частин комбайна, кріплення 
перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізації та блокування, наявність 
масла в редукторах, виробляє мастило вузлів, при необхідності замінює зубки на 
виконавчому органі. Машиніст комбайна зобов'язаний прийняти комбайн у 
попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити про всі 
неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. 
Вибій виробки повинен передаватися в закріпленому стані, порода в забої і 
в зоні дії виконавчого органу повинна бути прибрана. 
Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 
трубопроводу, справність систем зрошення і пилоподавлення, виробляють 
обтяжку хомутів на відстані 10м від забою. 
Виявлені порушення, несправності і відступу від паспорта кріплення 
повинні бути усунені до початку робіт з проведення вироблення. 
Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і ланковий, 
електроапаратури та кабельного господарства - електрослюсар. 
Виїмка гірської маси комбайном. Перед початком робіт машиніст 
комбайну та його помічник оглядають комбайна, відключивши при цьому пускач 
і заблокувавши його, заміну зубків на робочому органі, доливають масло в 
гідросистему. 
 Робочі перевіряють стан забою «списом» довжиною не менше 2,2 м, 
оббирають навислі шматки вугілля і породи з боків і покрівлі виробки. 
 Робочі перевіряють по схилу напрямок вироблення, навішують 
вентиляційні труби. 
Після огляду комбайна, заміни зубків і доливання масла машиніст комбайну 
перевіряє наявність звукової сигналізації і виробляє випробування комбайна. 
Після цього машиніст комбайну приступає до виїмки вугілля і породи. Помічник 
машиніста спостерігає за станом кабелю, роботою конвеєра і включає зрошення. 
Робочі займаються доставкою і підготовкою, виготовленням елементів 
кріплення. Робочі займаються зачисткою гірської маси, розсипану за комбайн. 
45 
 
Виїмка гірської маси комбайном проводиться таким чином: 
машиніст комбайну переміщує ріжучу коронку в ту частину забою, від якої 
передбачається почати руйнування масиву; 
включає електродвигуни перевантажувача і підвісної дороги; 
ріжучий орган впроваджується в груди забою шляхом висування телескопа 
виконавчого органу. 
Вибір найбільш доцільного способу обробки забою залежить від місцевих 
умов (від фортеці вугілля і породи, від стану ґрунту і покрівлі, наявності та 
розташування твердих включень і т.д.) і вибирається в кожному конкретному 
випадку самостійно начальником дільниці і бригадиром в залежності від гірничо- 
геологічних умов. 
Однак при встановленні порядку обробки забою бажано виходити з таких 
міркувань: 
1.При наявності пласта вугілля і породи виїмка повинна проводитися 
спочатку вугілля, а потім породи. 
2.В першу чергу обробляється нижня частина забою, так як це полегшує 
вантаження і збільшує її продуктивність. 
3.Зарубку вести в більшості випадків в нижньому кутку, спершу 
підрубувати грунт. 
Руйнування зручніше проводити, коли верхня частина забою не зруйнує. 
При різної міцності породи руйнувати більш слабку. 
При більшому перерізі виробки можна руйнувати самостійно ліву частину 
забою, потім праву, або навпаки. 
Зведення кріпи. У міру виїмки гірської маси (посування забою) на відстань 
одного кроку кріплення виробляється установка нової рами постійного кріплення. 
Шарошкой виконавчого органу комбайна розбурюються лунки в грунті під ніжки 
майбутньої рами постійного кріплення. 
Всі роботи ведуться під захистом тимчасової і постійного кріплення. 
Вимикається комбайн, пускач його вимикається і блокується, на рукоятку 
вивішується трафарет «Не вмикати!». Проводиться оборка боків і покрівлі 
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виробки Оборникі довжиною не менше 2-х метрів, при цьому робітники повинні 
знаходитися під закріпленим ділянкою вироблення. Висувають і встановлюють в 
забої висувне тимчасове кріплення і укладають на нього верхняк постійного 
кріплення. 
Два прохідника з обох сторін зачищають лопатами гірську масу до грунту 
на живильник комбайна, далі обушками (ломиком) обробляють лунки для 
установки стійок кріплення. Ці ж прохідники одночасно з обох сторін по 2 
прохідника піднімають стійки, заводять їх верхнім кінцем за прогін тимчасового 
кріплення, а нижнім кінцем встановлюють в підготовлену лунку. Встановлена 
стійка з'єднується стяжкою з раніше встановленої рамою кріплення (відстань 40см 
нижче замку). Таким же чином встановлюється друга стійка кріплення. 
Після установки обох стійок прохідники стають: 2 прохідника на живильник 
комбайна і один на редуктор виконавчого органу комбайна, розсовують настил на 
висувному кріпленні і починають встановлювати верхняк на стійки в наступному 
порядку. З одного боку прохідник підтримує стійку, а два прохідника (один з 
живильника, а інший з редуктора виконавчого органу) укладають на неї верхняк. 
З іншого боку верхняк підтримує прохідник (з живильника). Далі перший 
прохідник підтримує стійку з верхняками, прохідник підтримує стійку зі свого 
боку, а другий і третій прохідники укладають верхняк на другу стійку. 
Елементи арки (стійки, верхняк) з'єднуються хомутами, верхняк з'єднується 
верхньої стяжкою з верхняками раніше встановленої рами. Знову встановлена 
рама перевіряється за напрямком. Між останніми рамами встановлюється п'ять 
дерев'яних розстрілів. 
Знову встановлена рама розклинюється в замках двома дерев'яними 
клинами і затягується затягуванням згідно з паспортом спочатку по верхняками. 
 Порожнечі між затягуванням і бічними породами заповнюються породою. 
На знову встановленої рамі на 3-й, 5-й і 15-й день після її установки 
підтягуються гайки на хомутах. 
Тимчасова кріплення забирається, і цикл робіт з виїмки гірської маси із 
забою і кріплення виробки повторюється. 
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Заходи з безпечного ведення робіт при кріпленні вироблення. Всі роботи 
проводити відповідно до «Інструкції для прохідника і машиніста гірничих 
виїмкових машин». 
Відповідальний виконавець. 
Починаючи з підготовки до установки рами постійної або тимчасової 
кріплення, комбайн повинен бути знеструмлений, а його пускач вимкнений і 
заблокований. На пускач повісити трафарет «Не вмикати!». 
Відповідальний - машиніст гірничих виїмкових машин. 
Подача електроенергії на комбайн проводиться особисто машиністом 
гірничих виїмкових машин. 
Відповідальний - машиніст гірничих виїмкових машин. 
Під час кріплення і в цілях безпеки проводиться остуківаніе покрівлі кожні 
5-10 хв. Оборникі довжиною не менше 2,0 м, при цьому робітники повинні 
знаходитися під закріпленим ділянкою вироблення. 
Відповідальний виконавець. 
Перед відключенням комбайна для кріплення забою проводиться підйом 
виконавчого органу і живильника з їх установкою в горизонтальній площині. 
Відповідальний - машиніст гірничих виїмкових машин. 
Нарощування вентиляційного трубопроводу. Провітрювання забою 
здійснюється по вентиляційних прогумованим трубах Ø800 мм. Нарощування 
вентиляційних труб в змінах проводиться в міру посування забою відрізками 
довжиною по 5 ÷ 10м. У ремонтну зміну проводиться заміна відрізків на цілі 
труби довжиною 20м. Відставання вентиляційного става від забою не повинно 
перевищувати 8 м. 
Нарощування пожежно-зрошувального трубопроводу. З метою 
пожежогасіння і знепилювання водою, по виробленню прокладається пожежно-
зрошувальний трубопровід Ø150мм. Нарощування трубопроводу проводиться в 
ремонтну зміну трубами довжиною 8 ÷ 10м.  
Труби з'єднуються між собою фланцями за допомогою шпильок М20 і 
гайок. Трубопровід підвішується біля борту вироблення на висоті 600 ÷ 800мм на 
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відрізках ланцюга або за допомогою дроту діаметром 6 ÷ 8 мм. Відставання 
трубопроводу від забою не повинно перевищувати 40м. Через кожні 50 м 






























3 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 
 
3.1 Аналіз технологій спорудження 3-го північного вентиляційного 
штреку. 
 
Для оптимізації витрат на кріплення штреку, які безпосередньо пов’язані із 
вагою і формою профілю рами, необхідно виконати аналіз залежності вартості 
погонного метру кріплення виробки від виду профілю. До аналізу слід додати 
декілька найбільш поширених типів прокату, які використовуються під час 
проведення будівельно-монтажних робіт з відповідними моментами опору інерції, 
до яких відносяться швелери і двотаври. 
Для цього за результатами виконання розрахунку гірничого тиску 
попередньо визначимо крок встановлення кріплення. 





Де = 2.5т / м3 об'ємна вага породи в масиві; 
          а = 2.0 полупролет вироблення в проходці; 






4 x 2.02 х 2.5
3 х 5
= 2.7 т / м = 27 кг / см 
 
3.2 Інноваційні технології спорудження 3-го північного 
вентиляційного штреку 
 
Крок установки кріплення 
СВП 27 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 97.8 х 1500
 5 х 27 х 200
= 98 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору СВП-27; 
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         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
СВП 33 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 148 х 1500
 5 х 27 х 200
= 131 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору СВП-33; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
СВП 19 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 67 х 1500
 5 х 27 х 200
= 60 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору СВП-19; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
СВП 22 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 148 х 1500
 5 х 27 х 200
= 69 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору СВП-22; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
Двутавр 36 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 71.1 х 1500
 5 х 27 х 200
= 63 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Двутавр-36; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
Двутавр 45 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 101.1 х 1500
 5 х 27 х 200
= 90 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Двутавр-45; 
         L- відстань між рамами; 





16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 151.1 х 1500
 5 х 27 х 200
= 134 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Двутавр-55; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
Швелер 33 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 51.8 х 1500
 5 х 27 х 200
= 46 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Швелер-33; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
Швелер 36 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 61.7 х 1500
 5 х 27 х 200
= 55 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Швелер-36; 
         L- відстань між рамами; 
          з - допустима напруга вигину сталі 
Швелер 40 
α=
16 W / з /  
5 х Q х а
=
16 х 73.4 х 1500
 5 х 27 х 200
= 65 см 
де:   W = 110,5 см3 - момент опору Швелер-40; 
         L- відстань між рамами; 











3.3 Порівняльний аналіз технології спорудження 3-го північного 
вентиляційного штреку за різними показникам 
 
Графік залежності кроку кріплення від профілю 
 
Графік ціни 1 м профілю 
 
Для визначення раціонального типу профілю кріплення слід сформувати 





















































3.Визначаємо ціну 1 пог.м кріплення вироки в залежності від профілю 




Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
СВП 19 






= 6501 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
СВП 22 






= 7220 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
СВП 27 






= 6378 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
СВП 33 






= 6579 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 










= 16768 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
 
Двутавр 45 






= 17196 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
Двутавр 55 






= 14601 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
Швелер 33 






= 14176 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 
Швелер 36 






= 14368 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 













= 24812 грн 
Де - ц1 п.м ціна 1 погонного метра профілю; 
          lp – Довжина однієї рами кріплення; 
          lк.к – довжина кроку кріплення. 




















ціна, грн на 1 м.п
ціна, грн на 1 м.п
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Порівняльна діаграма ціни профілю на 1 м.п, кроку встановлення кріплення 
та ваги 1 рами кріплення 
 
 
За підсумками проведеного аналізу можемо зробити наступні висновки: 
- За кроком кріплення найкращі показники мають СВП – 27, СВП – 33 
та двотавр 55 
- За показником ваги найкращі профілі СВП – 19, СВП – 22 






































Ціна, грн Крок кріплення, м Вага, т
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Показники порівняння профілів наведено в таблиці 3.1 









































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
Крок 
кріплення 8 5 3 2 10 7 9 6 6 1 
2 Вага 1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 




шахти 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
5 
Поширенність 
на шахті 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 
6 Всьго 26 14 9 12 29 30 28 24 25 27 
 
З результатів аналізу можемо виділити три наступні види профілів СВП – 
27,СВП – 33 та СВП – 22 
Профілі СВП – 22 та СВП – 33 менш поширені на шахтах нашого регіону а 
ніж профіль СВП – 27.  









4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 
 
4.1 Аналіз умов праці, шкідливих і небезпечних виробничих 
факторів. 
 
На шахті «Котляревська» в даний час пласти вугілля відпрацьовуються на 
глибинах 500 м, де температура гірських порід не перевищує 25-27 ° С .Для 
нормалізації температурних умов роботи застосовуються спеціальні заходи по 
охолодженню повітря в шахті 
В умовах підземних гірничих виробок відзначається підвищена вологість, 
коливання температури і підвищена швидкість руху повітря. 
Швидкість руху повітря у виробках залежно від призначення виробки може 
становити від 
Отруйні і шкідливі гази 
Атмосферне повітря, проходячи по підземних виробленнях, змінює свій 
склад:  
- Зменшується вміст кисню; 
- Збільшується вміст азоту;  
- Вуглекислого газу;  
- Інших шкідливих газів. 
Вміст кисню в місцях, де працюють люди, повинно бути не менше 20%. 
Вміст діоксиду вуглецю (СО2) не повинно перевищувати таких норм: 
- У місцях, де працюють люди і у вихідних струменях виїмкових 
дільниць і тупикових виробок не більше 0,5%; 
- У вихідних струменях крила, горизонту, і шахти в цілому не більше 
0,75%; 
- При проведенні і відновленні вироблення по завалу не більше 1% 






При виїмці вугілля утворюється вугільний пил з частковою домішкою 
породної. 
Основними джерелами утворення пилу в гірничих виробках є: 
- очисні роботи в лавах; 
- забої прохідних гірничих виробок; 
- перевантажувальні пункти вугілля і породи на конвеєрних виробках; 
- перекидачі і завантажувальні пристрої в приствольних дворах; 
- буровибухові роботи. 
Виробничий шум і вібрація 
Застосовувані машини і обладнання на підземних роботах і на поверхні 
характеризуються в основному шумами низької частоти (до 100 Гц), рівень звуку 
не перевищує 80 дбА. 
При виїмці вугілля комбайном, роботі відбійними молотками, бурінні 
шпурів електросвердло, при роботі масло станцій виникає інтенсивний шум і 
вібрація. При тривалому впливі шуму настає притуплення слуху, глухота, 
розвивається різко виражений ларингіт. 
Перевищення допустимих рівнів вібрації має місце при роботі 
акумуляторних електровозів, прохідницьких і видобувних комбайнів. 
У проектах і паспортах передбачається шумовіброзащіта працівників. 
 
4.2 Небезпечні виробничі фактори 
 
Газовий режим шахти. 
Шахта «Котляревська» відноситься до IV- над категорійної. Понад 15 м³ / т 
по газу метану і вугільного пилу. Джерело виділення метану є породний масив. 
 
Пильової режим шахти. 
Пил утворюється від розробки породного масиву і тим самим створює 
небезпечні умови для робітників. Пиловий режим передбачає виконання заходів, 
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що перешкоджають утворенню пилу і пилового аерозолю, що сприяють 
попередженню і локалізації вибухів вугільного пилу, що запобігають поява 
джерел займання пилової хмари або пилогазоповітряної суміші. Щоб знизити 
запиленість повітря встановлюють вентиляційний трубопровід у виробленні, 
зрошення місць її виникнення, встановлюють сланцеві заслони на відстані від 60 
до 300 м від вибою, водяні від 75 до 250 м. 
Небезпека обвалення гірських порід. 
Породи покрівлі і грунту розроблюваних пластів відносяться до нестійких і 
слабостійких. У зв'язку з цим зонами підвищеної небезпеки травмування людей 
вивалами шматків порід є місця сполучень лав з бортовими відкатувальними 
штреками, де відбувається перевантаження вугілля з конвеєра лави на конвеєр 
штреку, а також вибої підготовчих виробок при проходженні їх впрісечку до 
виробленого простору лав і місця ремонту (перекріплення ) гірничих виробок. 
Значну небезпеку травмування робітників представляють монтажні, 
демонтажні та такелажні роботи в обмежених умовах підземних виробок. 
Гірські та транспортного машини. 
Конвеєрний транспорт. У ланцюзі конвеєрного транспорту передбачений 
обсяг електричних захистів, що відповідають вимогам розділу 4.6 ПБ, основні з 
яких наступні: контроль бокового сходження транспортерної стрічки, її цілісності 
від розриву, натягу і зниження швидкості руху (пробуксовка), послідовності 
включення і відключення конвеєрів, виключення перевищення допустимого рівня 
гірської маси в місцях перевантаження і її надходження на зупинений конвеєр. 
Відкатка у похилих виробках (надгрунтові дороги і одноконцевие підйоми). 
Обсяг захистів відповідає вимогам пункту 4.1.2.2 ПБ (установка затримують 
стопорів і бар'єрів, пристрій ніш для укриття працюючих і розміщення пультів 
управління і зв'язку при вантажних підйомах. 




Зазори між кріпленням виробок та засобами транспорту гірської маси, а 
також виконують допоміжні функції, проходи для людей дотримані відповідно до 
вимог ПБ. 
Загальним експлуатаційним вимогою для всіх установок (підйомні, 
вентиляторні, водовідливні, засоби підземного транспорту), що забезпечує їх 
безаварійне обслуговування, є своєчасне виконання обумовленого в ПБ 
регламенту їх обслуговування та утримання. 
Вибухові роботи. 
Вибухові роботи проводяться в міцних породах коли комбайном неможливо 
розробити масив. На шахті «Котляревська» поріди дозволяють роботу комбайном, 
і вибухові роботи використовують рідко. 
Застосування електроенергії. 
Електроенергія застосовується в гараж зарядних, насосних станціях. При 
цьому дроти знаходяться в ізоляції від зовнішнього середовища 
Затоплення гірничих виробок. 
Кількість шахтної води, що видається на поверхню, становить 4647,5 тис.м3 
/ рік, або 12783 м3 / добу. Частина шахтної води використовується на боротьбу з 
пилом в гірських виробках - 524 тис.м3 / рік; 
Пожежонебезпека. 
Дільничні лінії пожежного трубопроводу прокладені по конвеєрним 
штреками. При проходці підготовчих виробок кінці дільничних трубопроводів 
відстають від вибоїв підготовчих виробок не більше, ніж на 40 м. Стаціонарні 
установки пожежогасіння, які приводяться в дію автоматично, встановлюватися у 
кожної приводний головки стрічкових конвеєрів. 
 
4.3 Інженерні заходи з охорони праці. 
 
Загальні положення 
Для запобігання аварійних ситуацій в шахті проектом передбачається: 
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- експлуатація виїмкових дільниць, проведення, кріплення і капітальний 
ремонт гірничих виробок за паспортами, складеними відповідно до «Інструкції зі 
складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних 
виробок» і «Правилами безпеки у вугільних шахтах»; 
- можливість виходу людей при аваріях у безпечне місце за час захисної дії 
саморятувальника .; 
- кожен вертикальний стовбур шахти обладнаний двома підйомними 
установками, що забезпечують вихід людей з шахти з дотриманням вимог ПБ; 
- обладнання шахти системою оповіщення про аварії; 
- складання плану ліквідації аварій відповідно до «Інструкції зі складання 
планів ліквідації аварії»; 
- створення протиаварійного захисту відповідно до нормативних вимог; 
- огляд, зміст, ремонт і ліквідація гірничих виробок відповідно до вимог ПБ; 
- вентиляторні установки обладнані двома однотипними вентиляторами 
(робочий і резервний) з дотриманням вимог ПБ по їх електропостачання та 
управління, регулювання режимів провітрювання і реверсування вентиляційного 
струменя повітря; 
- Дотримання пилогазового режиму та провітрювання виробок з 
урахуванням вимог ПБ; 
- провітрювання тупикових виробок за рахунок загальношахтної депресії; 
- використання виробок, обладнаних стрічковими конвеєрами, для 
виведення вихідного струменя повітря; 
- для запобігання затоплення діючих виробок шахта обладнується 
головними водовідливними установками на горизонтах 210 м і 500 м. 
Для своєчасної інформації про появу ознак аварії, включення всіх засобів, а 
також локалізації та ліквідації передбачається: 
- обладнання шахти системою оповіщення про аварії; 
- проведення заходів щодо попередження та гасіння пожеж відповідно до 
«Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт»; 
- прокладка в виробках шахти пожежно-зрошувального трубопроводу; 
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- забезпечення підземних трудящих засобами індивідуального захисту, 
медичне і гігієнічне забезпечення. 
У цьому розділі розглянуто інженерно-технічні заходи щодо запобігання 
аварійним ситуаціям при роботі шахти, можливих природних впливів і ліквідації 
наслідків, які викладені нижче. 
Протиаварійний захист шахти 
Проектні рішення по протиаварійного захисту шахт забезпечують 
запобігання можливих аварій, отримання своєчасної інформації про появу ознак 
аварії і включення всіх необхідних служб і засобів шахт по локалізації та 
ліквідації виниклої аварії. 
Протиаварійне захист на шахті забезпечується випереджаючої розробкою 
плану ліквідації аварій. 
Для своєчасного контролю та підвищення надійності робіт технологічних 
комплексів проектом передбачаються системи автоматичного газового захисту 
(АГЗ) і автоматичної вибухозахисту шахти. 
Система АГЗ передбачає автоматичне відключення електрообладнання в 
гірських виробках при досягненні концентрації метану відповідно до «Інструкції 
по виміру концентрації газів в шахтах і застосування автоматичних приладів 
контролю вмісту метану». 
АГЗ побудована на базі метанометрічного  комплексу «Метан». 
Система вибухозахисту шахти передбачає спрацьовування 
взривоподавників при виникненні пожеж в підземних виробках видобувних і 
підготовчих вибоїв відповідно до наказу Держвуглепрому України №128 від 
12.07.93. 
Автоматична система вибухозахисту шахти виконана на базі апаратури 
«СВША» Конотопського заводу «Червоний металіст». 
Заходи щодо попередження загазування та запилення гірничих виробок 
Проектом передбачаються заходи щодо організації провітрювання шахти з 
метою виключення загазування та запилення гірничих виробок. Витрата повітря 
для провітрювання шахти і швидкості шахтного повітря в гірничих виробках 
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визначені відповідно до «Керівництва з проектування вентиляції вугільних шахт», 
Київ, 1994. Заходи щодо запобігання загазування гірничих виробок наведені в 
розділі і включають наступні проектні рішення: 
-Спосіб провітрювання шахти - всмоктуючий; 
-схема провітрювання шахти - флангова; 
-схема провітрювання виїмкових дільниць - возвратноточная; 
-провітрювання підготовчих вибоїв здійснюється відокремлено. 
Заходи з комплексного знепилення наведені в розділі і включають 
застосування: 
- попередня зволоження вугілля в масиві по свердловинах, пробурених з 
вентиляційного і конвеєрного ярусних штреків попереду очисного вибою; 
- зрошення при очисній виїмці; 
- провітрювання підготовчих виробок, при якому виключається 
надходження пилу із сусідніх діючих вибоїв; 
- зрошення при проведенні виробок комбайнами і при перевантаженні 
відбитої гірничої маси; 
- буріння шпурів з промиванням при веденні буропідривних робіт, 
зрошення при підриванні і навантаженні гірської маси. 
Ефективність боротьби з пилом при застосуванні перерахованого вище 
комплексу заходів становить 85%. У проекті виконані розрахунки рівнів 
запиленості повітря при різних виробничих процесах. Результати розрахунків 
показують перевищення на всіх робочих місцях гранично допустимої 
концентрації пилу, тому намічається обов'язкове використання індивідуальних 
засобів захисту від пилу. 
Передбачаються заходи щодо попередження та локалізації вибухів пилу, 
основані на застосуванні інертного пилу (сланцевий пиловибухозахист). 
Заходи щодо попередження екзогенних і ендогенних пожеж 
Заходи щодо попередження екзогенних і ендогенних пожеж наведені в 
розділах 7 і 2.8.4. Виконано розрахунок категорії пожежної безпеки шахти 
відповідно до «Методики класифікації шахт за пожежною небезпекою». За 
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екзогенної пожежонебезпеки шахта віднесена до I категорії (пожежонебезпека 
шахти становить 0,08, ймовірність виникнення пожежі в виробках шахти 
дорівнює 0,6, очікуване число пожеж по шахті в рік - 0,92). 
Заходи щодо попередження газодинамічних явищ 
Заходи щодо попередження газодинамічних явищ і включають розтин всіх 
пісковиків з глибини 600 м з прогнозом викидонебезпечності. 
Протиаварійні заходи на підземному транспорті і підйомі 
Протиаварійні заходи, передбачені проектом, включають комплекс 
технічних і організаційних способів і засобів, спрямованих на виключення 
небезпечних ситуацій в процесі експлуатації об'єктів шахтного транспорту і 
підйому. В їх число входять відповідна технічна підготовка обслуговуючого 
персоналу і регулярна перепідготовка його, систематичний контроль за 
справністю роботи систем і виконанням вимог інструкцій по експлуатації 
обладнання, обов'язкове і безумовне виконання «Правил безпеки», інструкцій 
МакНДІ, НДІГС, Держпромгірнагляду, суворе дотримання виробничої 
дисципліни. 
Заходи щодо попередження завалів і затоплень гірничих виробок 
Проектом передбачається застосування в очисних вибоях виїмкових 
комплексів нового покоління з без нішевою виїмкою вугілля. Тому завали в 
очисних вибоях виключаються. 
Підготовчі виробки закріплені відповідною кріпленням, що виключає 
утворення завалів при її обов'язковому якісному і технологічно правильному 
зведенні. 
Проектом очисні роботи вище кордону безпечного ведення гірських робіт 
під пливуном не передбачається, тому прориви води або пливуна до діючих 
гірничих виробок і їх затоплення виключаються. 
Проектовані і діючі на шахті водовідливні комплекси на горизонтах 210 м і 
500 м забезпечують відкачку проектного припливу води в нормативний час. 
Протиаварійний захист електрообладнання 
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Кабельна мережа проектується кабелями з оболонками і захисними 
покривами, що не поширюють горіння і призначеними для шахтних умов. 
 
4.4 Заходи з виробничої санітарії 
 
Нормалізація мікроклімату робочих місць 
Відповідно до «Геологічним звітом про дорозвідки і переоцінки запасів 
кам'яного вугілля на полі шахти «Котляревська» ДП «Селідіввугілля», том 3, 
додаток 54», температура повітря в прохідницькому забої не перевищить 
допустимих норм ПБ при забезпеченні розрахункового режиму провітрювання 
забою. 
Тому при проходці виробок на горизонті 550 м додаткові заходи щодо 
зниження температури повітря у вибоях в цьому проекті не передбачається. 
Заходи боротьби з шкідливими і отруйними газами 
Для боротьби з шкідливими і отруйними газами прийнято встановлювати 
додаткові ВМП в тупикових виробках. Виділяються гази (в основному метан і 
вуглекислий) через вільну поверхню пласта і з відбитого вугілля. Розрізняють 
газовиділення: звичайне - те, що відбувається повільно, але безперервно з тріщин 
і пор у вугіллі і породах; суфлярних - місцеве концентроване виділення газу з 
природних або експлуатаційних тріщин з дебітом 1 м3/хв і більше на ділянці 
виробки довжиною до 20 м; раптове - місцеве виділення великих обсягів газу, що 
супроводжується руйнуванням привибійної частини вугільного пласта. 
Заходи по боротьбі з виробничим шумом. 
При розробці технологічних процесів, проектуванні, виготовленні та 
експлуатації машин, виробничих будівель і споруд, розміщення та організації 
робочого місця повинні бути вжиті заходи щодо зменшення шуму та вібрації на 
робочому місці до гранично допустимих значень. 
Зменшення шуму і вібрації досягається шляхом розробки 
шумовібробезпечних техніки, використання засобів і методів колективної (знижує 
шум і вібрацію в джерелі виникнення та на шляху їх поширення до захищається) 
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та індивідуального захисту (протигаласливих вкладишів, касок, віброзахисних 
рукавиць та ін.). 
При проектуванні і виготовленні гірничошахтного обладнання обов'язковим 
є застосування таких засобів і методів зниження шуму і вібрації: точну обробку 
деталей; балансування елементів та вузлів машини; пристрою, що знижують 
вібрацію і шум механічного, аеродинамічного, електромагнітного і 
гідромеханічного походження; мало звучні і віброгасящие композитні матеріали. 
Організаційно-технічні методи захисту містять: застосування малошумних 
технологічних процесів; застосування засобів дистанційного керування і 
автоматичного контролю; застосування малошумних машин, зміна 
конструктивних елементів машин, їх складальних одиниць; вдосконалення 
технології ремонту і обслуговування машин; дотримання режимів праці та 
відпочинку працівників на галасливих місцях; застосування індивідуальних 
захисних засобів. 
 Освітлення виробок і робочих місць. 
Працівникам видаються світильники шахтні особливо взривобезпечне 
головний СВГ8-01. Також влаштовують стаціонарні світильники вибухобезпечні 
в виробках. 
 Засоби індивідуального захисту. 
 Для гірників передбачені наступні засоби індивідуального захисту: каски 
(для захисту голови від можливий відпадання шматків породи), чоботи гумові 
(призначені для захисту від струму і роботи в обводнених виробках), респіратори 
(призначені для захисту від пилу), рукавички захисні (призначені від 









4.5 Заходи з техніки безпеки 
 
Заходи газового режиму 
Газовий режим передбачає виконання комплексу заходів щодо 
попередження небезпечних скупчень метану, виключення появи джерел займання 
і локалізацію вибухів метано-повітряної суміші. 
 При виявленні у виробках концентрацій метану, що перевищують норми 
(крім місцевих скупчень біля бурових верстатів, комбайнів та врубових машин), 
робочі негайно виводяться на свіжий струмінь, вироблення забороняються, а з 
електроустаткування, крім електрообладнання у виконанні рудниковому особливо 
вибухобезпечного РВ, повинна бути знята напруга. 
У разі утворення біля бурових верстатів, комбайнів та врубових машин 
місцевих скупчень метану, що досягають 2% і більше, необхідно зупинити 
машини і зняти напругу з кабелю живлення. Якщо буде виявлено подальше 
зростання концентрації метану або протягом 15хв вона не знижується, люди 
повинні бути виведені на свіжий струмінь. Відновлення роботи машин 
допускається після зниження концентрації метану до 1%. 
При виявленні неприпустимих концентрацій метану в трубопроводах для 
ізольованого відводу метану за допомогою вентиляторів (ежекторів) та на виході 
змішувальних камер повинні бути вжиті відповідні заходи. 
У дегазаційних трубопроводах при неприпустимій концентрації метану 
повинні здійснюватися заходи, що запобігають розповсюдженню горіння метану в 
трубопроводі, узгоджені з МакНДІ. 
Пиловий режим 
Комплексне знепилювання передбачає заходи щодо боротьби з пилом для 
всіх процесів супроводжуються пилоутворенням: виїмка, навантаження і 
розвантаження гірської породи, проведення гірничих виробок, буріння шпурів і 
свердловин, вибухові роботи та ін. 
Для боротьби з пилом використовується вода з протипожежно-
зрошувального трубопроводу, що прокладається в гірських виробках. 
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Придушення пилу на перевантажувальних пунктах і розвантажувальних 
пристроїв проводиться ФОРСУНОЧНАЯ зрошувачами, підключеними до мережі 
трубопроводів ППВ. 
Витрата води окремими споживачами прийнятий відповідно до «Інструкцій 
до правил безпеки у вугільних шахтах». 
Часовий максимальна витрата води в цілому по шахті складає 105 і 210м3 / 
ч, добовий 495 і 990 м3 / добу, відповідно для I і II черг будівництва. 
Для ефективності пилоподавлення використовується змочувач «ДБ» .У 
процесі використання змочувач разом з водою надходить в водозбірники 
шахтного водовідливу. 
Способи і засоби боротьби з пилом. 
Для зниження запиленості повітря на робочих місцях передбачається 
комплексне знепилювання рудникового повітря. При виконанні всіх виробничих 
процесів з метою зменшення утворення та поширення пилу гірничими виробками 
намічається: нагнітання води в пласт, зрошення джерел пилоутворення із 
застосуванням високократної піни, прибирання пилу на навантажувальних 
пунктах, змив осіла на стінках виробок пилу. 
Тому для індивідуального захисту робітників, що виконують роботу на 
пилять операціях, передбачаються протипильні респіратори. 
За змістом кремнезему породна пил є сілікозо небезпечної. Вугільний пил 
вибухонебезпечний. 
Крім того при великих концентраціях вона може з'явиться причиною 
захворювання антракозом. 
Основними джерелами утворення пилу в гірничих виробках є: 
- робота комбайнів в очисних і підготовчих вибоях; 
- погрузочно-перевантажувальні пункти; 
- перекидачі в навколостовбурних  дворах. 
Для зниження запиленості повітря на робочих місцях до допустимих норм в 
проекті передбачено комплексне знепилювання рудникового повітря при всіх 
виробничих процесах - від виїмки вугілля і породи в забоях до видачі їх на 
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поверхню. Для зменшення пилоутворення і поширення пилу гірничими 
виробками передбачається зрошення джерел пилоутворення пилу гірничими 
виробками передбачається зрошення джерел пилоутворення із застосуванням 
високократної піни, прибирання пилу у вантажних пунктів, змив осілого пилу на 
стінках вироблення, а також побілка основних виробок. 
Від пожежно-зрошувального трубопроводу водопостачання вода подається 
до розподільних пристроїв, а далі по шлангах до зрошувальних пристроїв 
комбайнів, вантажним і перевантажувальний пунктам, водяним завісам і ін. 
Для механізованих вибоїв в основу покладені технологічні схеми 
пилоподавлення, наведені в «Керівництві по боротьбі, з пилом і 
пиловибухозахисту в вугільних і сланцевих шахтах», 1990р. 
Придушення пило на перевантажувальних пунктах завантажувальних 
пристроїв проводиться ФОРСУНОЧНАЯ зрошувачами, підключеними до 
виробничо-протипожежного мережі. 
З огляду на отримані значення запиленості повітря в очисних і підготовчих 
вибоях шахти «Котляревська», для індивідуального захисту органів дихання 
гірників від вугільної та породної пилу приймаємо протипильні респіратори 
наступного типу прш 741 і прш 742. 
Заходи щодо попередження травматизму 
При проведенні гірничих виробок особливу увагу слід звертати на 
запобігання обвалення гірських порід. У зв'язку з цим велике значення має 
своєчасне і якісне зведення кріплення. 
Роботи в підготовчих і очисних виробках проводяться відповідно до 
затвердженого паспортом. 
Для запобігання несподіваних обвалень передбачається:  
- застосування кріплення підвищеної надійності;  
- застосування тимчасового кріплення; затяжка покрівлі до "замків";  
- негайне відновлення вибитою кріплення; збірка забою від навислих 
шматків гірської породи. 
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При роботі очисних і прохідницьких комбайнів необхідно строго 
виконувати правил техніки безпеки, стежити за станом електроустаткування, не 
допускати людей до рухомих частин механізмів. При включенні конвеєра, 
комбайна і перевантажувача подається сигнал, попереджаючи про включення 
механізму. Необхідно стежити, щоб тягові елементи конвеєрів, вантажника 
комбайна і ін. Механізмів не мали дефектів. 
Заходи безпеки при експлуатації гірських, транспортних машин та 
установок. 
 Перевезення людей по гірничих виробках передбачається здійснюватися 
пасажирськими засобами, призначеними і допущеними в установленому порядку 
для цих цілей, відповідно до вказівок, що містяться в заводських інструкціях з їх 
експлуатації. 
Для перевезення людей, що супроводжують состави поїздів з матеріалами 
та обладнанням, а також для перевезення окремих осіб протягом зміни в 
горизонтальних виробках допускається включення в вантажний потяг одну 
пасажирську вагонетку для перевезення. Ця вагонетка передбачається 
розташовуватися за локомотивом у голові состава. Швидкість перевезення людей 
в такий вагонетці не повинна перевищувати 12 км / год. Не допускається 
чіплялися до пасажирської вагонетки платформи з матеріалами та обладнанням, а 
також вагонетки, за габарити якої виступає вантаж, що перевозиться. 
При перевезенні людей в пасажирських вагонетках (поїздах) у 
горизонтальних виробках швидкість руху передбачається не перевищує 20 км/год, 
а при перевезенні людей в обладнаних вантажних вагонетках - 12 км/ч. 
При перевезенні людей у похилих виробках рухомий склад 
укомплектовується надійними і безвідмовно діючими автоматичними пристроями 
(парашутами), що зупиняють поїзд (вагонетку) без різкого поштовху в разі 
перевищення встановленої швидкості на 25%, обриву каната, причіпного 
пристрою або зчеплення. Крім того, передбачатися можливість приведення в дію 
парашутів ручного приводу. 
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Поїзд (вагонетка) передбачений обслуговуватися спеціально навченим 
гірником (кондуктором), який під час перевезення людей повинні перебувати в 
передній частини першої в напрямку руху вагонетки. У цьому ж місці має бути 
присутня рукоятка ручного приводу парашутів. 
При введенні в експлуатацію вагонеток, призначених для перевезення 
людей у похилих виробках, а також періодично, але не рідше одного разу в шість 
місяців, передбачається проводитися випробування парашутів згідно з вказівками 
заводських інструкцій (керівництв) з експлуатації парашутів. 
У вагонеток, які використовуються для перевезення людей по двоколійним 
виробках, а також у виробках, в яких посадочні майданчики розташовані з одного 
боку, отвори з неробочого боку та між коліями обов'язково закриті наглухо. 
Кожен поїзд (вагонетка), що служить для перевезення людей у похилих 
виробках, передбачається, забезпечуватися світловим сигналом на першій 
вагонетці в напрямку руху поїзда. 
Пасажирські вагонетки для перевезення людей у похилих виробках за 
правилами безпеки з'єднані між собою подвійними зчіпками. 
Спорудження та експлуатація підвісних канатно-крісельних, монорейкових 
і надґрунтових шляхів передбачається проводитися відповідно до нормативних 
документів, затверджених в установленому порядку. 
Конвеєри для перевезення людей передбачено обладнати та експлуатувати 
відповідно до "Інструкції з перевезення людей стрічковими конвеєрами в 
підземних виробках вугільних шахт" 
Щодоби, огляд зазначеного устаткування і перевірка парашутних пристроїв 
включенням ручного приводу передбачається виробляти механіком підйому або 
ІТП, призначеним для цієї мети. Така перевірка один раз на місяць передбачена 
проводитися головним механіком або його заступником. Результати оглядів 
заносяться в "Книгу огляду підйомної установки". 
У похилих виробках, обладнаних людськими та вантажно-людськими 
підйомними установками, кріплення і шляхи передбачені щодоби оглядатися 
відповідальною особою, призначеною наказом керівника, а перед спуском 
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(підйомом) зміни працівників порожні вагонетки (кліті) передбачені один раз 
пропускатися по виробленню в обидва кінці. Результати оглядів заносяться в 
"Книгу огляду підйомної установки". 
Наказом по шахті передбачені призначатися особи, відповідальні за 
організацію перевезення людей у похилих виробках. 
 
Електробезпека 
Для створення безпечних умов праці при обслуговуванні 
електрообладнання необхідно дотримуватися запобіжних заходів і правила 
безпеки при експлуатації електрообладнання. Для попередження уражень 
електричним струмом людей, передбачається: 
- застосування електроустаткування в рудниковому вибухобезпечному 
виконанні; 
- застосування ізоляційних покриттів; 
- влаштування захисних огороджень; 
- обов'язкове застосування індивідуальних захисних засобів; 
- пристрій захисного заземлення (R <= 2 Ом). 
 
4.6 Заходи пожежної безпеки 
 
Дільничні лінії пожежного трубопроводу прокладені по конвеєрним 
штреками. 
При проходці підготовчих виробок кінці дільничних трубопроводів 
відстають від вибоїв підготовчих виробок не більше, ніж на 40 м. 
Стаціонарні установки пожежогасіння, які приводяться в дію автоматично, 
встановлюватися у кожної приводний головки стрічкових конвеєрів. 
Пожежні крани розміщуються: 
- у виробках із стрічковими конвеєрами через 50м; при цьому 
додатково по обидва боки приводний головки конвеєра на відстані 10м від неї 
встановлюється два пожежних крана; 
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-  по обидві сторони всіх камер на відстані 10м; 
- у кожного ходка в склад ВМ по обидва боки на відстані 10м; 
- у перетинів та відгалужень підземних виробок; 
- в горизонтальних виробках що не мають перетинів та відгалужень - 
через 200 м; 
- в похилих виробках, що не мають перетинів та відгалужень-100м; 
- з кожного боку стовбура біля сполучень його з приствольним двором; 
- у вантажних пунктів лав з боку свіжого струменя повітря; 
- в тупикових виробках довжиною понад 500 м - через 50м. 
Для відключення окремих ділянок пожежно-зрошувального трубопроводу 
або подачі всієї води на один пожежний ділянку на трубопроводі передбачені 
засувки в наступних місцях: 
- на всіх відгалуженнях водопровідних ліній; 
- на водопровідних лініях, що не мають відгалужень-через кожні 400м. 
 
4.7 План ліквідації аварій 
 
Для ведення профілактичної роботи, швидкої ліквідації аварії і порятунку 
людей на всіх діючих, реконструйованих і споруджуваних шахтах бути складений 
план ліквідації аварій. 
При складанні плану ліквідації аварій перевіряють справність реверсивних 
пристроїв, здійснюючи перекидання повітряного струменя за схемою, 
передбаченою планом; справність пожежного трубопроводу, стан виходів з лав, 
ділянок і шахти, придатність їх для виходу людей і проходу гірничорятувальників 
в респіраторах. 
План ліквідації аварії містить: 
- оперативну частину; 
- список посадових осіб і установ, негайно сповіщають про аварію; 
- правила поведінки працівників шахти при аварії; 
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- рекомендації по ліквідації ситуацій, які не включені в план ліквідації 
аварій. 
В оперативну частину плану включається: 
- схема вентиляції шахти із зазначенням часу загазування тупикових 
вибоїв до гранично допустимої концентрації; 
- схема гірничих виробок з нанесенням пожежних засобів, засобів 
оповіщення про аварії, засобів порятунку робочих при аваріях; 
- протокол результатів перевірок готовності шахти до ліквідації аварій. 
Відповідальним керівником з ліквідації аварій є головний інженер шахти, а 
в разі його відсутності на роботі - заступник головного інженера. З моменту 
отримання звістки про аварію до прибуття головного інженера обов'язки 
відповідального керівника робіт по ліквідації аварії виконує гірничий диспетчер. 
Для ліквідації аварії, а також швидкого виведення людей на поверхню, 
необхідно обладнати і утримувати в належному стані запасні виходи з шахти, 
горизонтів, очисних вибоїв та передбачити можливість реверсування 
вентиляційного струменя. 
 
4.8 Прогноз впливу проектованих робіт на навколишнє середовище 
Забруднення повітряного середовища 
 
Котельня 
Котельня, що працює на вугіллі, служить для постачання теплом об'єктів 
шахти. 
В результаті роботи котельні в атмосферу викидається вуглецю окис, азоту 
оксиди, сірчистий ангідрид, пил неорганічна, метан, важкі метали. 
Пункт навантаження породи в автосамоскиди 





Породний відвал є джерелом виділення пилу вуглепородного в процесі 
формування і здування пилу з поверхні. Видається на поверхню зі стовбурів 
порода вантажиться в автосамоскиди і вивозиться на породний відвал. 
Аварійний склад вугілля 
Частина видобутого на шахті вугілля передається для збагачення ЦЗФ 
«Росія», а частина скидається на склад шахти по стрічкових конвеєрів. Викид 
вугільного пилу в атмосферу відбувається під час пересипу з стрічкового 
конвеєра, формування бульдозером, відвантаження і при здуванні з поверхні 
зберігається вугілля. 
Допоміжні служби 
Для ремонту шахтного устаткування і нормального функціонування шахти 
на основний проммайданчику розміщені допоміжні служби. Джерелами викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від допоміжних служб і ділянок на 
шахті є: 
- ковальські горни, що працюють на вугіллі. У повітряний басейн 
викидається пил неорганічна, що містить двоокис кремнію в%: 70-20 (ш.ц.), оксид 
вуглецю, оксиди азоту та сірчистий ангідрид; 
- зварювальні ділянки. При проведенні зварювальних робіт в атмосферу 
викидаються оксиди заліза і марганцю; 
- ділянку деревообробки. Є джерелом виділення в атмосферне повітря 
деревного пилу; 
- заточувальні верстати. В результаті їх роботи в атмосферу виділяється 
абразивно-металевий пил. 
Автотранспорт 
Автотранспорт підприємства працює на бензині і дизельному паливі. 
Паркуються машини в гаражі на проммайданчику: 
вантажні – 2од., що працюють на дизельному паливі; 
вантажні - 3 од., що працюють на бензині; 
легкові - 13 од., що працюють на бензині. 
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Викиди в атмосферу: вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння при 
заведенні, прогріванні, виїзді і заїзді транспорту на стоянку. Склад викидів: 
оксиди азоту, вуглецю, вуглеводні граничні і сажа. 
 
4.9 Заходи з охорони навколишнього середовища 
 
При роботі гірничого підприємства неминучі, пов'язані з технологічними 
процесами запобігати негативним явищам, одним з яких є забруднення 
навколишнього середовища. 
В результаті виробничої діяльності шахти відбувається забруднення 
атмосферного повітря пилогазового викидами, що погіршує санітарно-гігієнічні 
умови на які належать до шахти територіях. 
Стічні води вугільної промисловості несуть загрозу життю і чистоті водних 
об'єктів. Вміщені в їх складі речовини, мінеральні солі і солі важких металів, 
нерозчинні частинки органічного походження та інші шкідливі компоненти здатні 
накопичуватися в водних об'єктах, викликаючи незворотні порушення і 
призводять до загибелі флори і фауни. 
При підробці орних земель їх площі скорочуються, відбувається значні 
зміни структури і складу поверхневого шару грунту, що часто призводить до 
повної або часткової втрати родючості. Також відбувається забруднення грунтів 
породними відвалами. 
охорона атмосфери 
Газовий склад і запиленість атмосферного повітря, в даний час, фактично не 
велика, що обумовлюється застосуванням пилоуловлювачів з правильним 
веденням технологічних процесів і на поверхні. Відбувається вдосконалення 
технології спалювання твердого палива в котельнях. Проводиться складування 
твердих відходів з подальшою рекультивацією, утилізацією продуктів 
пилегазоулавліваніе. 
Охорона водного середовища 
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Шахтні води очищаються і скидаються у відстійники. За результатами проб 
визначають її подальше призначення. Також застосуються втовкмачувати 
системи. 
Охорона земної поверхні 
Гірничими роботами підробляв орні землі, але глибина розробки є 
безпечною. 
Також для охорони земної поверхні використовується: 
- скорочення видачі породи з шахти; 
- розширення обсягів використання твердих відходів в народному 
господарстві; 






















5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
5.1 Склад проектно-кошторисної документації будівництва та 
нормативна база розрахунків 
 
Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 «Правил визначення вартості 
будівництва» при укладанні договорів підряду на будівництво готуються наступні 
документи: 
- локальний кошторис на проведення кожної виробки. У цьому проекті 
представлено (див. Додатки) локальні кошториси на проходку: 
- 3 північного вентиляційного штреку; 
- 3 північного конвеєрного штреку; 
- Монтажний хідник 3 північної лави; 
 У локальних кошторисах відповідно до обсягів виконання робіт 
представлена сумарна вартість кожного виду робіт і трудомісткість виконання. 
- об'єктний кошторис на спорудження виробок комплексу, в якій 
відображені сумарні кошторисні параметри розраховані в локальних кошторисах, 
а саме: кошторисна вартість будівництва, трудомісткість виконання робіт, 
кошторисна заробітна плата при будівництві кожної виробки. 
- відомість ресурсів до об'єктному кошторисі, в якій представлені всі 
матеріали, людські ресурси та машини і механізми, необхідні для виконання 
робіт. У відомості ресурсів підраховані вартості всіх ресурсів і матеріалів, 
сумарна вартість кожного ресурсу з урахуванням заготівельно-складських витрат 
і транспортних. 
 - договірна ціна будівництва. У договірній ціні представлені всі додаткові 
витрати, що розраховуються від параметрів прямих витрат, такі як прибуток, 
податок на додану вартість та ін. 
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Розрахунок проектно-кошторисних параметрів і складання проектно-
кошторисної документації виконано з використанням програмного комплексу 
«Будівельні технології - Кошторис 0510  Computer Logic  Ltd.». 
Всі розрахунки виконані відповідно до нормативних вказівками ДСТУ Б 
Д.1.1-1 діє до: 2013 «Правил визначення вартості будівництва», ресурсних 
елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99) 
збірник Е35 «Гірничопрохідницькі роботи». 
 
5.2 Розрахунок обсягів робіт 
 
Обсяги робіт виконані на підставі проекту будівництва комплексу 
підготовчих виробок виїмкової дільниці 3 північної лави південного похилу П ст. 
пл. шахти «Котляревська». Для розрахунку визначено такі основні геометричні 
параметри виробок і конструктивні рішення: 
- 3 північний вентиляційний штрек; 
Виробка представляє собою, вироблення арочного поперечного при площі в 
світлі 12,8 м2, в проходці - 16,2 м2 і довжині – 1250 м. 
Як кріплення використовується рама арочної податливою кріплення арочної 
жорсткої еліптичної з профілю СВП - 27, з кроком установки 0,8 м. 
Проходка вироблень виконується комбайнових способом на прохідницької 
машині КПД - 26. 
У виробках укладається залізнична колія, навішуються трубопроводи 
стиснутого повітря, протипожежного става і вентиляції. 
- 3 північний конвеєрний штрек; 
Виробка представляє собою, вироблення арочного поперечного при площі в 
світлі 10,4 м2, в проходці - 13,2 м2 і довжині - 1250 м. 
Як кріплення використовується рама арочної податливою кріплення арочної 
жорсткої еліптичної з профілю СВП - 27, з кроком установки 0,8 м. 
Проходка вироблень виконується комбайнових способом на прохідницької 
машині КПД - 26. 
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У виробках укладається залізнична колія, навішуються трубопроводи 
стиснутого повітря, протипожежного става і вентиляції. 
- Монтажний хідник 3 північної лави; 
Виробка представляє собою, вироблення трапециевидного поперечного при 
площі в світлі 10,3 м2, в проходці - 12,6 м2 і довжині - 1250 м. 
Кріпиться змішаної кріпленням, яке складається з металевого верхняка з 
СВП-27, 2-х дерев'яних стійок і 2-х проміжних дерев'яних стійок, з кроком 
установки 0,8 м. 
Проходка вироблень виконується комбайнових способом на прохідницької 
машині КПД - 26. 
У виробках укладається залізнична колія, навішуються трубопроводи 
стиснутого повітря, протипожежного става і вентиляції. 































































 СВП-27 СВП-27 СВП-27 
7. Шаг установки крепи 
М 0,8 0,8 0,8 
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Продовження таблиці 5.1. 
 
8. 
Ширина колій, тип 





























11. Рейкового шляху 
м 1250 1250 280 
12. Вентиляційний рукав 
м 1250 1250 280 
13. Сталевих 
трубопроводів 
м 2500 2500 560 
 
 
5.3 Розрахунок тривалості будівництва комплексу виробок 
 









де Qi - кошторисна трудомісткість проведення виробки; 
N - кількість робочих днів у місяці, днів; 
n - кількість прохідницьких змін на добу, см .; 
t - тривалість прохідницької зміни, г .; 
NЗВ - чисельний склад прохідницького ланки, чол .; 
кп - коефіцієнт перевиконання норм виробітку; 
до - коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, які не відносяться 
безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і обладнання 
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гірничими виробками, роботи на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-
налагоджувальні роботи), к = 1,5 ... 1,6. 





Підготовчий період будівництва монтажного ходка становить 10% від 
тривалості будівництва: 
T2=10,89*0,1=1,089міс 
Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=10,89*0,05=0,544міс 









Підготовчий період будівництва монтажного ходка становить 10% від 
тривалості будівництва: 
T2=9,64*0,1=0,964міс 
Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=9,64*0,05=0,482міс 
Загальна тривалість будівництва з урахуванням прикінцевих та підготовчих 
періодів складе: 
Ts=9,64+0,964+0,482=11,086міс 










Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=1,67*0,05=0,083міс 
Загальна тривалість будівництва з урахуванням прикінцевих та підготовчих 
періодів складе: 
Ts=1,67+0,167+0,083=1,92міс 
Сумарна тривалість будівництва складе: 
T1=1,92+12,533+11,086=2,12років 
 
5.4 Розрахунок економічного ефекту 
 
- Економічний ефект можливий завдяки скороченню термінів 
будівництва завдяки проведенню кількох прохідницьких процесів з деяким 
запізненням від вибою. А саме прокладання трубопроводів стиснутого повітря і 
протипожежного ставу зі стальних безшовних труб, укладання постійних 
рейкових шляхів, затягування суцільно стін. Ці процеси будуть виконувати 2 
окремих працівника. Таким чином у вибої буде працювати 4 прохідника, які 
будуть виконувати меншу кількість прохідницьких процесів що дозволить 
прискорити темпи будівництва вироок, таким чином тривалість проходки 3 





Підготовчий період будівництва монтажного ходка становить 10% від 
тривалості будівництва: 
T2=9,72*0,1=0,97міс 
Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=9,72*0,05=0,48міс 











Підготовчий період будівництва монтажного ходка становить 10% від 
тривалості будівництва: 
T2=8,47*0,1=0,84міс 
Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=8,47*0,05=0,42міс 
Загальна тривалість будівництва з урахуванням прикінцевих та підготовчих 
періодів складе: 
Ts=8,47+0,84+0,42=9,73міс 





Підготовчий період будівництва монтажного ходка становить 10% від 
тривалості будівництва: 
T2=1,51*0,1=0,151міс 
Заключний період становить 5% від тривалості будівництва: 
T3=1,51*0,05=0,075міс 
Загальна тривалість будівництва з урахуванням прикінцевих та підготовчих 
періодів складе: 
Ts=1,51+0,151+0,075=1,73міс 
Сумарна тривалість будівництва складе: 
T2=1,73+9,73+11,17=1,88років 
Економічний ефект розраховується за формулою: 
( )21 ТТФЕЭ НД −=  
ЄП = 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
Ф, - кошторисна вартість будівництва; 
Т1, - тривалість будівництва до скорочення термінів будівництва. 
Т2 - тривалість будівництва після скорочення термінів будівництва. 
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ЭД = 0,15*65687818*(2,12-1,88)=2364761 грн. 





















- прямі витрати 


















3. Тривалість будівництва міс. 
11,17 9,73 1,73 
1,88 
4. Швидкість спорудження м/міс 111,9 128,4 161,8 
5. Вартість спорудження 
тис. 
грн/м 


















Згідно до завдання в роботі поставленні та вирішені наступні завдання: 
1. Дана загальна характеристика базового підприємства, гірничо-
геологічних та гірничотехнічних умов. 
2. Обрано об’єкт будівництва та основні організаційно-технологічні 
рішення. Виконане обґрунтування технології спорудження гірничотехнічних 
об’єктів. 
3. Визначено склад і обсяги робіт для кожної вироки комплексу. 
Розкриті основні питання технології і організації робіт. 
4. Розглянуто питання гігієни праці, виробничої снітарії, техніки 
безпеки, пожежної безпеки в надзвичайних ситуаціях. Розроблена проектно-
кошторисна документація. 
5. Складено графіки організації робіт. 
6. Виконаний розрахунок економічного ефекту. 
7. Виконаний аналіз використання різних типов профіля для кріплення 
виробок. 
8. Для конкретних гірничо-геологічних умов обрана раціональна 
технологічна схема зведення кріплення. 
9. Робота виконана у відповідності до методичних рекомендації до 
виконання кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 184 Гірництво 
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 Форма № 5а
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л
 (найменування об`єкта будівництва)
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В
 до Договірної цiни 
 Ч.ч.  Шифр
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 I.Витрати труда
 1  Витрати труда гірничих 
 робiтникiв
 люд.год.  81 356.14  97.3  -  -  - 
 2  Середнiй розряд робіт, що 
 виконуються гірничими 
 робiтниками
 розряд  5.4  -  -  -  - 
 у тому числі  -  -  -  -  - 
 3  1.6  - шахтна поверхня  люд.год.  4 769.15  24.18  -  -  - 
 4  середнiй розряд робіт  розряд  2.7  -  -  -  - 
 5  1.8  - підземні 0 група  люд.год.  76 586.99  101.86  -  -  - 
 6  середнiй розряд робіт  розряд  5.6  -  -  -  - 
 7  27  Витрати труда робiтникiв-
 монтажникiв
 люд.год.  1 772.8  60.54  -  -  - 
 8  Середнiй розряд робіт, що 
 виконуються робiтниками-
 монтажниками
 розряд  5.0  -  -  -  - 
 9  3  Витрати труда робiтникiв, 
 зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
 люд.год.  11 159.44  107.5695  -  -  - 
 10  Середнiй розряд ланки 
 робiтникiв, зайнятих 
 керуванням та 
 обслуговуванням машин
 розряд  4.7  -  -  -  - 
 11  Витрати труда робiтникiв, 
 заробiтна плата яких 
 передбачена в 
 загальновиробничих 
 витратах
 люд.год.  19 880.97  81.4599  -  -  - 
 Разом загальна кошторисна 
 трудомiсткiсть
 люд.год.  114 169.35  94.977  -  -  - 
 у тому числі  -  -  -  -  - 
 - нормативної 
 трудомiсткості
 люд.год.  94 288.38  -  -  -  - 
 - розрахункової 
 трудомiсткості
 люд.год.  19 880.97  -  -  -  - 
 Середнiй розряд робiт  розряд  5.4  -  -  -  - 
 II.Будівельні машини та механiзми
 1  СН201-12  Автомобілі бортові, 
 вантажопідйомність 5 т
 маш-год  418.668  203.90
 85 366
 -  -  - 
 2  СН226-
 3402
 Вагонетки шахтнi для 
 транспортування гірничої 
 маси по підземним 
 виробкам, мiсткiсть кузова 
 2,5 м3
 маш-год  3 766.749  5.03
 18 947
 -  -  - 
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 3  СН226-
 2402
 Комбайни прохiдницькi зі 
 стріловидним виконавчим 
 органом для проведення 
 підготовчих виробок 
 перерізом 9-25 м2 в 
 проходці по породному або 
 змішаному вибою міцністю 
 до 7, на гусеничному ходу, з 
 електроприводом, 
 потужність 365 кВт
 маш-год  7 742.789  1 398.56
 10 828 755
 -  -  - 
 4  СН225-
 1901
 Крани козлові, 
 вантажопідйомність 16/12,5 
 т, прогін 25 м, висота 
 підйому гака 7 м, глибина 
 опускання гака 9 м
 маш-год  602.626  144.92
 87 333
 -  -  - 
 Разом  грн.  -  11 020 401  -  -  - 
 Бензин  кг  1 285.3108  40 192.1280 31.27
 Електроенергiя  квт.г.  2 425 349.0994  5 119 423.0201 2.1108
 Мастильні матерiали  кг  26 630.0192  1 744 033.9709 65.49
 Гiдравлічна рiдина  кг  7 355.6497  536 265.5780 72.90
 III.Механiзований інструмент
 1  СН203-
 404
 Лебідки електричні, тягове 
 зусилля до 31,39 кН [3,2 т]
 маш-год  12.8
 2  СН270-90  Пилка дискова електрична  маш-год  1 202.97
 Разом вартість ресурсів, 
 спожитих механiзованим 
 інструментом і врахованих в 
 вартості матеріалів
 грн.  -  793    
 Електроенергiя  квт.г.  371.771  784.7342 2.1108
 Мастильні матерiали  кг  0.128  8.3827 65.49
 IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
 1  С111-1848  Болти будівельні з гайками 
 та шайбами
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.009  65 798.49
 592  579  2  12
 64 312.98  195.34  1 290.17
 2  С116-1  Болти колійні з гайками для 
 скріплення рейок, клас 
 міцності 3,6, діаметр 16 мм
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.13 
 т]
 т  0.7228  47 967.85
 34 671  33 849  142  680
 46 830.22  197.08  940.55
 3  С1545-9  Брезент
 [30.0км; 196.09 грн/т * 0.01 
 т]
 10м2  0.9  563.06
 507  495  2  10
 550.06  1.96  11.04
 4  С119-188  Верхняки металеві 
 шарнірно-підвісні із 
 взаємозамінних 
 спецпрофілів
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.02 
 т]
 т  23.45  33 794.95
 792 492  772 781  4 172  15 539
 32 954.40  177.90  662.65
 5  С142-10-2  Вода  м3  954.65  9.58000
 9 146  9 146   
 9.58000  -  -
 6  С111-322  Гас для технічних цілей, 
 марка КТ-1, КТ-2
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.03 
 т]
 т  0.054  39 191.06
 2 116  2 060  14  41
 38 154.12  268.49  768.45
 7  С112-52  Дошки обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 25 мм, ІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.18  5 231.22
 942  900  23  18
 5 000.00  128.65  102.57
 8  С111-819  Дріт сталевий 
 низьковуглецевий різного 
 призначення світлий, 
 діаметр 6,0-6,3 мм
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  5.56  22 506.32
 125 135  121 827  854  2 454
 21 911.34  153.68  441.30
 9  С1110-111  Дріт сталевий оцинкований, 
 діаметр 2 мм
 [30.0км; 196.09 грн/т * 1.0 т]
 т  0.1946  29 239.73
 5 690  5 540  38  112
 28 470.31  196.09  573.33
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 10  С112-243  Дрова оброблені, довжина 
 1,5-2 м, з сосни, вільхи
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
 т]
 м3  10.263  804.70
 8 259  6 560  1 537  162
 639.18  149.74  15.78
 11  С111-1522  Електроди, діаметр 5 мм, 
 марка Э42А
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 
 т]
 т  0.5282  44 572.45
 23 543  22 977  105  462
 43 499.65  198.83  873.97
 12  С1999-
 9001
 Електроенергія  кВт-год  1 060.0  2.11080
 2 237  2 237   
 2.11080  -  -
 13  С119-41  Зубок для прохідницьких 
 комбайнів, марка ШБМ2С-1-
 1-04
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00048 т]
 шт  20 140.0  101.72
 2 048 641  2 006 951  1 611  40 079
 99.65  0.08  1.99
 14  С119-295  Коліна до труб 
 поліхлорвінілових D=0,8м
 [30.0км; 420.95 грн/т * 
 0.0612 т]
 шт  4.726  848.98
 4 012  3 812  122  79
 806.57  25.76  16.65
 15  С119-426  Косинець до труб 
 поліхлорвінілових d=0,8м
 [30.0км; 420.95 грн/т * 0.064 
 т]
 шт  4.726  1 337.17
 6 319  6 068  127  124
 1 284.01  26.94  26.22
 16  С116-6  Костилі, переріз стрижня 
 12х12 мм, із сталі киплячих 
 марок
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.13 
 т]
 т  5.2542  32 274.35
 169 576  165 215  1 035  3 325
 31 444.44  197.08  632.83
 17  С119-282  Ланка приєднання до труб 
 поліхлорвінілових d=0,8м
 [30.0км; 420.95 грн/т * 
 0.0136 т]
 шт  4.726  285.23
 1 348  1 295  27  26
 273.92  5.72  5.59
 18  С1542-35  Мастило солідол жировий, 
 марка солідол "Ж"
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.28 
 т]
 т  0.0045  27 540.34
 124  120  2  2
 26 666.67  333.66  540.01
 19  С118-11  Металоконструкції для 
 прохідницьких робіт дрібні, 
 маса до 0,5 т, із профілів 
 [підвісні металеві кільця в 
 стволах шахт, рами з 
 двотаврів та швелерів, арки 
 металеві із скріпленням 
 тощо]
 [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
 т]
 т  851.3  13 686.04
 11 650 926  11 246 643  175 836  228 446
 13 211.14  206.55  268.35
 20  С115-32  Накладки для залізниць 
 широкої колії двоголові 
 стикові для рейок типу Р75, 
 Р65, Р50, Р43
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.0 т]
 т  6.1438  31 218.29
 191 799  186 967  1 072  3 761
 30 431.76  174.41  612.12
 21  С112-145  Обапіл для кріплення 
 гірничих виробок, довжина 
 до 1,6 м
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  849.12  2 460.45
 2 089 217  1 939 016  109 239  40 962
 2 283.56  128.65  48.24
 22  С1546-54  Пароніт
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.1 т]
 т  0.009  87 587.47
 788  770  3  15
 85 583.33  286.74  1 717.40
 23  С119-359  Перехід до труб 
 поліхлорвінілових d=0,8мм
 [30.0км; 420.95 грн/т * 
 0.0169 т]
 шт  4.726  560.76
 2 650  2 565  34  52
 542.65  7.11  11.00
 24  С116-10  Подкладки для рейок усіх 
 типів
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00204 т]
 шт  8 479.0  30.97
 262 595  254 370  3 052  5 172
 30.00  0.36  0.61
 25  С111-782  Поковки з квадратних 
 заготовок, маса 1,8 кг
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.0834  25 132.58
 2 096  2 039  16  41
 24 444.44  195.34  492.80
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 26  С116-12  Рейки залізничні, тип Р-24
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.04 
 т]
 т  142.336  25 379.69
 3 612 444  3 518 862  22 750  70 832
 24 722.22  159.83  497.64
 27  С119-381  Ремонтні пакети до труб 
 вентиляційних
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.004 
 т]
 шт  4.726  53.50
 253  245  3  5
 51.75  0.70  1.05
 28  С112-17  Стояки рудникові з 
 круглого неокореного лісу 
 хвойних порід, довжина 2,5-
 3,9 м
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
 т]
 м3  63.0  2 766.18
 174 269  161 419  9 434  3 417
 2 562.20  149.74  54.24
 29  С119-406  Трійник
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.068 
 т]
 шт  4.726  1 447.32
 6 840  6 650  56  134
 1 407.08  11.86  28.38
 30  С119-405  Трійник вилкоподібний
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.06 
 т]
 шт  4.726  1 292.41
 6 108  5 939  49  120
 1 256.61  10.46  25.34
 31  С119-410  Труби поліхлорвінілові 
 D=0,8м
 [30.0км; 420.95 грн/т * 
 0.0032 т]
 м  925.74  182.28
 168 744  164 189  1 250  3 305
 177.36  1.35  3.57
 32  С113-11  Труби сталевi зварнi 
 водогазопровiднi з рiзьбою, 
 чорнi легкi неоцинкованi, 
 дiаметр умовного проходу 
 125 мм, товщина стiнки 4 
 мм
 [30.0км; 153.68 грн/т * 
 0.0134 т]
 м  5 560.0  287.65
 1 599 334  1 575 982  11 454  11 898
 283.45  2.06  2.14
 33  С116-29  Шпали просочені із 
 деревини хвойних порід, 
 довжина 1700 мм, тип ІІ для 
 колії 900 мм
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.035 
 т]
 шт  4 170.0  191.97
 800 515  754 061  30 775  15 679
 180.83  7.38  3.76
 Разом  грн.  -  23 803 928  22 982 128  374 836  446 964
 Підсумкові показники
 Кошторисна трудомiсткiсть (
 I)
 люд.год.  114 169.35  10 843 466.0  -  -  - 
 Будівельні машини та 
 механiзми (II)
 грн.  -  11 020 401  -  -  - 
 Будівельні матерiали, 
 вироби та конструкцiї (III+
 IV)
 грн.  -  23 804 721    
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 09.12.2019
 Склав  Купріяшкін М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С
 Форма № 9
 ЗАМОВНИК: 
 ПIДРЯДНИК: 
 ДОГОВIРНА ЦIНА № 
 (найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
 інфраструктури)
 що здiйснюється в ___________ роцi
 Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"
 Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
 Складена в цінах станом на 09.12.2019
 Ч.ч.
 Обгрунтування  Найменування витрат
 Вартiсть, тис. грн.
 Всього





 1  2  3  4  5  6
 1  Розрахунок №1-1  Прямі витрати  42 848.676  42 848.676  
 у тому числi
 Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв  8 023.549  8 023.549  
 Вартiсть матерiальних ресурсiв  23 804.717  23 804.717  
 Вартiсть експлуатації будiвельних машин  11 020.410  11 020.410  
 2  Розрахунок №1-2  Загальновиробничі витрати  4 635.674  4 635.674  
 3  Всього прямі і загальновиробничі витрати  47 484.350  47 484.350  
 4  Розрахунок №5  Кошторисний прибуток (20.00 грн./люд.год.)  2 283.387  2 283.387  
 5  Розрахунок №6  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
 організацій (1.79 грн./люд.год.)
 204.363   204.363
 6  Розрахунок № 
 П145
 (ДСТУ Б Д.1.1-1:
 2013 п.5.8.16)
 Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з 
 інфляційними процесами
 4 767.748  4 767.748  
 Разом договірна ціна  54 739.848  54 535.485  204.363
 7  Податок на додану вартість  10 947.970   10 947.970
 Всього договірна ціна  65 687.818  54 535.485  11 152.333
 Керівник підприємства  Керівник (генеральної)
 (організації) - замовника  підрядної організації
  
 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  314_лс_1
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 1
 1. 3-й північний вентиляційний штрек. Спорудження 3-ої північної лави південного похилу ІІ ступені пласту l1 шахти "Котляревська"
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  23 080.638  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  55.999  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  5 359.078  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  5.5  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  М19-1-2  Монтаж комбайна прохідницького з 
 електродвигуном потужністю 365 кВт (45)
 шт  1.0  112 368.51  112 369  55 037 53 663 55 036.90  886.4000  886.40
 212.62 212.6247 15 807.96  15 808 53 662.66
 2  Е35-6-16  Проходження горизонтальних і похилих 
 виробіток, площею перерізу до 25м2, із 
 кутом нахилу до 13град., комбайнами КПД-
 26, із навантаженням на конвеєр
 100м3  202.5  40 085.33  8 117 279  5 409 281 1 678 083 26 712.50  76.3200  15 454.80
 4 873.37 24.0660 2 742.38  555 332 8 286.83
 3  Е35-38-25  Постійні рамні податливі зі спецпрофиля 
 кріплення в горизонтальних і похилих 
 виробках, з кутом нахилу до 13град., 
 коефіцієнт міцності порід 2-6, площа 
 перерізу до 35м2
 1т  445.3  17 022.94  7 580 315  12 580 1 469 757 28.25  32.2300  14 352.02
 90.75 0.2038 14.87  6 622 3 300.60
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  314_лс_1
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 4  Е35-38-98  Затягування обаполами суцільно покрівлі в 
 горизонтальних і похилих виробках, з 
 кутом нахилу до 13град.
 100м2  67.5  12 790.37  863 350  4 074 281 111 60.35  55.3400  3 735.45
 26.65 0.3948 30.01  2 026 4 164.61
 5  Е35-38-99  Затягування обаполами суцільно стін у 
 горизонтальних і похилих виробках, з 
 кутом нахилу до 13град.
 100м2  50.0  11 954.21  597 711  3 018 166 423 60.35  46.7000  2 335.00
 19.74 0.3948 30.01  1 501 3 328.45
 6  Е35-47-25  Укладання постійних рейкових шляхів 
 шириною колії 900мм, на дерев'яних 
 шпалах, тип рейок Р-24, кут нахилу 
 виробки до 13град.
 1000м  1.25  1 918 426.52  2 398 033  4 180 113 458 3 343.64  1 140.8300  1 426.04
 30.87 24.6960 1 785.26  2 232 90 766.67
 7  Е35-54-9  Навішення вентиляційних 
 поліхлорвінілових труб діаметром 0,8м, кут 
 нахилу виробки до 13град.
 100м  12.5  9 151.06  114 388  111 22 524 8.87  19.8200  247.75
 0.79 0.0634 4.64  58 1 801.88
 8  Е16-9-5  Прокладання трубопроводів стиснутого 
 повітря і протипожежного ставу зі стальних 
 безшовних труб діаметром 125 мм
 100м  25.0  40 569.79  1 014 245  44 876 179 280 1 795.03  90.0000  2 250.00
 307.71 12.3084 681.47  17 037 7 171.20
 Разом прямих витрат по кошторису:  20 797 690  3 964 299  5 533 157  40 687.46
 600 616  5 562.50
 Разом прямi витрати  грн.  20 797 690
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  11 300 234
 всього заробітна плата  грн.  4 564 915
 Загальновиробничі витрати  грн.  2 282 948
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  9 749.12
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  794 163
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  23 080 638
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  55 999
 Кошторисна заробітна плата  грн.  5 359 078
 Склав  Купріяшкін М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  314_лс_2
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2
 2. 3-й північний конвеєрний штрек. Спорудження 3-ої північної лави південного похилу ІІ ступені пласту l1 шахти "Котляревська"
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  20 570.537  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  49.543  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  4 701.509  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  5.4  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  М19-1-2  Монтаж комбайна прохідницького з 
 електродвигуном потужністю 365 кВт (45)
 шт  1.0  112 368.51  112 369  55 037 53 663 55 036.90  886.4000  886.40
 212.62 212.6247 15 807.96  15 808 53 662.66
 2  Е35-6-16  Проходження горизонтальних і похилих 
 виробіток, площею перерізу до 25м2, із 
 кутом нахилу до 13град., комбайнами КПД-
 26, із навантаженням на конвеєр
 100м3  165.0  40 085.33  6 614 079  4 407 563 1 367 327 26 712.50  76.3200  12 592.80
 3 970.89 24.0660 2 742.38  452 493 8 286.83
 3  Е35-38-25  Постійні рамні податливі зі спецпрофиля 
 кріплення в горизонтальних і похилих 
 виробках, з кутом нахилу до 13град., 
 коефіцієнт міцності порід 2-6, площа 
 перерізу до 35м2
 1т  406.0  17 022.94  6 911 314  11 470 1 340 044 28.25  32.2300  13 085.38
 82.74 0.2038 14.87  6 037 3 300.60
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  314_лс_2
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 4  Е35-38-98  Затягування обаполами суцільно покрівлі в 
 горизонтальних і похилих виробках, з 
 кутом нахилу до 13град.
 100м2  62.5  12 790.37  799 398  3 772 260 288 60.35  55.3400  3 458.75
 24.68 0.3948 30.01  1 876 4 164.61
 5  Е35-38-99  Затягування обаполами суцільно стін у 
 горизонтальних і похилих виробках, з 
 кутом нахилу до 13град.
 100м2  50.0  11 954.21  597 711  3 018 166 423 60.35  46.7000  2 335.00
 19.74 0.3948 30.01  1 501 3 328.45
 6  Е35-47-25  Укладання постійних рейкових шляхів 
 шириною колії 900мм, на дерев'яних 
 шпалах, тип рейок Р-24, кут нахилу 
 виробки до 13град.
 1000м  1.25  1 918 426.52  2 398 033  4 180 113 458 3 343.64  1 140.8300  1 426.04
 30.87 24.6960 1 785.26  2 232 90 766.67
 7  Е35-54-9  Навішення вентиляційних 
 поліхлорвінілових труб діаметром 0,8м, кут 
 нахилу виробки до 13град.
 100м  12.5  9 151.06  114 388  111 22 524 8.87  19.8200  247.75
 0.79 0.0634 4.64  58 1 801.88
 8  Е16-9-5  Прокладання трубопроводів стиснутого 
 повітря і протипожежного ставу зі стальних 
 безшовних труб діаметром 125 мм
 100м  25.0  40 569.79  1 014 245  44 876 179 280 1 795.03  90.0000  2 250.00
 307.71 12.3084 681.47  17 037 7 171.20
 Разом прямих витрат по кошторису:  18 561 537  3 503 007  4 530 027  36 282.12
 497 042  4 650.04
 Разом прямi витрати  грн.  18 561 537
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  10 528 503
 всього заробітна плата  грн.  4 000 049
 Загальновиробничі витрати  грн.  2 009 000
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  8 611.11
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  701 460
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  20 570 537
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  49 543
 Кошторисна заробітна плата  грн.  4 701 509
 Склав  Купріяшкін М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  314_лс_3
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 3
 3. Монтажний хідник 3-ї північної лави. Спорудження 3-ої північної лави південного похилу ІІ ступені пласту l1 шахти "Котляревська"
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  3 833.175  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  8.627  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  782.879  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  5.1  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  Е35-6-16  Проходження горизонтальних і похилих 
 виробіток, площею перерізу до 25м2, із кутом 
 нахилу до 13град., комбайнами КПД-26, із 
 навантаженням на конвеєр
 100м3  35.3  40 085.33  1 415 012  942 951 292 525 26 712.50  76.3200  2 694.10
 849.53 24.0660 2 742.38  96 806 8 286.83
 2  Е35-38-97  Рами з дерев'яних стійок і металевого верхняка 
 зі спецпрофиля (без затягування) у 
 горизонтальних і похилих виробках, з кутом 
 нахилу до 13град., переріз у проходці 11м2
 100рама  3.5  315 828.20  1 105 399  2 417 134 794 690.54  517.5900  1 811.57
 15.82 4.5192 343.43  1 202 38 512.60
 3  Е35-38-98  Затягування обаполами суцільно покрівлі в 
 горизонтальних і похилих виробках, з кутом 
 нахилу до 13град.
 100м2  14.0  12 790.37  179 065  845 58 305 60.35  55.3400  774.76
 5.53 0.3948 30.01  420 4 164.61
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  314_лс_3
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 4  Е35-47-25  Укладання постійних рейкових шляхів 
 шириною колії 900мм, на дерев'яних шпалах, 
 тип рейок Р-24, кут нахилу виробки до 13град.
 1000м  0.28  1 918 426.52  537 159  936 25 415 3 343.64  1 140.8300  319.43
 6.91 24.6960 1 785.26  500 90 766.67
 5  Е35-54-9  Навішення вентиляційних поліхлорвінілових 
 труб діаметром 0,8м, кут нахилу виробки до 
 13град.
 100м  2.8  9 151.06  25 623  25 5 045 8.87  19.8200  55.50
 0.18 0.0634 4.64  13 1 801.88
 6  Е16-9-5  Прокладання трубопроводів стиснутого 
 повітря і протипожежного ставу зі стальних 
 безшовних труб діаметром 125 мм
 100м  5.6  40 569.79  227 191  10 052 40 159 1 795.03  90.0000  504.00
 68.93 12.3084 681.47  3 816 7 171.20
 Разом прямих витрат по кошторису:  3 489 449  556 243  957 226  6 159.36
 102 757  946.90
 Разом прямi витрати  грн.  3 489 449
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  1 975 980
 всього заробітна плата  грн.  659 000
 Загальновиробничі витрати  грн.  343 726
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  1 520.74
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  123 879
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  3 833 175
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  8 627
 Кошторисна заробітна плата  грн.  782 879
 Склав  Купріяшкін М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  314_об_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Е
 Форма № 4
 (найменування об`єкта будівництва)
 ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 
 Спорудження 3-ої північної лави південного похилу ІІ ступені пласту l1 шахти "Котляревська"
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 Кошторисна вартість  47 484.350  тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість  114.169  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  10 843.466  тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості  ________  ________
 Складений в поточних цінах станом на 09.12.2019
 Ч.ч.
 № коштор. і
 кошторисних
 розрахунків
 Найменування робiт і витрат



















 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  1  1. 3-й північний вентиляційний штрек  23 080.638   23 080.638  55.999  5 359.078
 2  2  2. 3-й північний конвеєрний штрек  20 570.537   20 570.537  49.543  4 701.509
 3  3  3. Монтажний хідник 3-ї північної лави  3 833.175   3 833.175  8.627  782.879
 4  Всього по кошторису:  47 484.350   47 484.350  114.169  10 843.466
 [ підпис (ініціали, прізвище)]
 [ підпис (ініціали, прізвище)]
 Склав  Купріяшкін М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
